

青海(玉樹)震災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

103 年 12 月 31 日

背景說明	99 年 4 月 14 日上午 7 時 49 分，大陸青海省玉樹藏族自治州玉樹縣發生芮氏規模 7.1 強震，地震震央位於玉樹縣城附近，震源距離地表 33 公里，造成近 9 成土木結構房屋、學校倒塌、固定電話通訊中斷，鄰近結古鎮全面停電，根據大陸相關報導，地震造成 2400 多人遇難，估計有 20 萬人受災。			
經費來源	本會自 99 年 4 月 14 日發起勸募，募得現金捐款計新台幣 3,606 萬 6,722 元，加計利息收入 8 萬 2,823 元，總計新台幣 3,614 萬 9,545 元。			
計畫與預算	計畫項目		匡列經費	百分比
	1. 緊急救援階段		405 萬 1,198 元	11.21%
	2. 硬體重建		1,698 萬 3,934 元	46.98%
	3. 軟體重建		1,456 萬 8,642 元	40.30%
	4. 綜合業務		54 萬 5,771 元	1.51%
	總計		3,614 萬 9,545 元	100.0%
計畫期程	本專案辦理期程自 99 年 4 月 14 日災難發生起，至 103 年 8 月執行完畢，並提報本會 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理事會議結案。			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
	緊急救援階段	1. 捐助大陸紅十字組織作為緊急救援物資、救災車輛等相關工作。 2. 派遣醫療團隊前往災區。	100%	本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 405 萬 1,198 元。
	硬體重建	援建玉樹州稱多縣歇武鎮中心衛生院。	100%	1. 本案工程在 99 年 8 月開工，並於 101 年 9 月完工。 2. 據了解，大陸青海省衛生廳已統一補助該院相關醫療器材，並已投入運作使用。 3. 經費支出計新台幣 1,698 萬 3,934 元。

	軟體重建	<ol style="list-style-type: none"> 1. 協助青海省紅會及青海婦女兒童發展基金會災區高中生及大學生就學與生活補助之寒梅計畫。 2. 協助青海省紅十字會急救宣傳包計畫。 	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 此為中長期支持計畫，於 100 年 11 月派員赴青海，與大陸和青海省紅十字組織洽商。 2. 101 年 3 月收到青海省紅十字會所送執行計畫，經多次協調後，同意辦理寒梅計畫與急救宣傳包方案。 3. 前述二項方案自 101 年 9 月起開始執行，預計於 103 年 10 月結束。 4. 運用軟體重建項目餘款購置玉樹州歇武鎮衛生院救護車暨醫療設備，由王會長率員於 4 月中訪視援建衛生院及寒梅計畫資助學校。 5. 目前經費支出經費計新台幣 1,456 萬 8,642 元。
	綜合業務	募款及責信之必要成本支出以及執行本專案工作之業務執行費用支出。	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前支出募款必要成本新台幣 14 萬 9,662 元，執行業務支出新台幣 39 萬 6,109 元。 2. 本會於 101 年 9 月 24 日至 29 日參加由大陸紅十字組織舉辦之青海玉樹夥伴會議，另有紅十字國際委員會、國際聯合會、日本、美國等紅十字會參加。本次實地訪查照片，已公布於本會 FB 網頁。
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫之款項及衍生之利息收入均依計畫專戶儲存、專款專用。 2. 截至 103 年 12 月 31 日止，累計經費支出計新台幣 3,614 萬 9,545 元，占總經費 100%。 3. 本計畫總結報告業經提報 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理事會議通過後，於 103 年 10 月 9 日分別函文(賑字第 1030003701 號)內政部及衛福部辦理結案，並經衛生福利部 103 年 11 月 3 日衛部救字第 1030026078 號函復已悉。 			



本會於災害發生後，派出醫療隊前往青海投入緊急賑災工作。



本會援助稱多縣歇武鎮衛生院及計生中心，於 102 年 3 月份投入使用。



本會針對玉樹州高中生及大學新生提供助學金，青海省紅十字會工作同仁親自發送給學生暨家長



於玉樹重建區針對中小學老師開展應急救護培訓，並配發急救宣傳包於班級使用