

# 海地震災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

104 年 3 月 31 日

背景說明	99 年 1 月 12 日 21 時，海地發生芮氏規模 7.0 強震，地震震央位於海地首都太子港 (Port-au-Prince)，震源距離地表 6.2 英里，首都太子港的主要建築包括總統府、政府大樓、大飯店及無數商店和民宅坍塌，逾 21 萬人罹難，30 萬人受傷，130 萬人無家可歸。			
經費來源	本會自 99 年 1 月 14 日發起勸募，募得現金捐款計新台幣 2 億 148 萬 8,073 元，實物捐贈計 500 萬元，加計利息收入 50 萬 6,883 元，總計新台幣 2 億 699 萬 4,956 元。			
計畫與預算	計畫項目		匡列經費	百分比
	1. 緊急救援階段		1,675 萬 3,513 元	8.09%
	2. 霍亂疫情防治計畫		489 萬 4,792 元	- 2.37%
	3. 新希望村援建硬體及軟體計畫		1 億 8,170 萬 7,674 元	87.78%
	4. 綜合業務		363 萬 8,977 元	1.76%
總計		2 億 699 萬 4,956 元	100.00%	
計畫期程	本專案辦理期程自 99 年 1 月 12 日災難發生起，全案至 103 年 11 月份執行完畢，並提報本會 103 年 12 月 10 日第 20 屆第 5 次理監事聯席會議結案。			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	執行進度說明及經費支用情形
	緊急救援階段	本會於緊急救援階段迅速派出搜救及醫療救護隊；捐贈 10 萬盒熟飯、帳篷 1,000 頂、日用品組 390 組、毛毯、睡袋各 2,000 件。	100%	本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 1,675 萬 3,513 元。
	海地霍亂疫情防治計畫	<b>1. 供水</b> 支持海地紅會與國際聯合會持續提供乾淨飲用水予太子港的帳篷區、臨時住屋、學校及醫院等地區計 22 萬居民使用並監控飲用水品質。 <b>2. 公共衛生</b> 在地震受創區，包括帳篷區、臨時住屋等共計 8 萬 5,000 人居住地，針對至少 206 間簡易廁所等衛生系統消毒，降低霍亂傳染風險。 <b>3. 醫療衛生教育推廣</b> 在霍亂疫情發生時，支持海地紅會及國際聯合會立即增加防疫醫療衛生推廣，透過志工以各式活動或宣導，傳播疫情防治知識，並於活動結束後	100%	本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 489 萬 4,792 元。

	<p>發放洗手肥皂，估計有超過4萬6,000人次受益。</p> <p><b>4. 健康照護</b></p> <p>支持國際聯合會派出專家協助海地紅十字會以及在海地執行任務之各國紅十字會推展霍亂應變計畫，包括協助提供 ORS (口服脫水補充液)發送、個案管理以及協助病患治療等。</p>		
新希望村援建硬體計畫	<p>興建 200 戶農戶，提供約 1,000 名災民獲得長久性居所，並包含道路及邊溝、村辦公室、衛生中心、大禮堂、學校教室、學校教師辦公室、宿舍及深井、高架水塔、化糞池等其他公共設施。</p>	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 此為中長期之支持計畫。</li> <li>2. 本項目硬體工程總計美金 549 萬 9,000 元，已於 101 年 6 月 30 日完成。在海地政府與外交部安排下，於 8 月 18 日假海地新希望村舉行落成典禮，本會王清峰會長與常務監事曹爾忠前往參加。</li> <li>3. 本會另補助設置公共設施之學校、教師及村辦公室等桌椅設備，並協助採購學生制服，受益人數超過 350 名。</li> <li>4. 目前支出經費總計 1 億 6,244 萬 2,552 元。</li> </ol>
	<p>協助新希望村 200 戶居民和村內學校及衛生中心公共區域獲得總計 94.78 噸/日水量經過處理之基本生活及公共用水。另提供該村農業計畫墾區 50 公頃灌溉容量用水，並建立供水系統營運管理機制，以利新希望村社區永續經營。</p>	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由外交部擔任見證人，本會已與財團人國際合作發展基金會完成簽訂合作協議書。</li> <li>2. 本案已於 102 年 5 月 8 日撥付第一期款項美金 45 萬 4,496 元。另於 8 月 16 日撥付第二期款美金 12 萬 9,856 元。</li> <li>3. 國合會業已持續開展相關工作，並每月提供工程進度。</li> <li>4. 由於當地雨季及機</li> </ol>

				<p>具備調困難等因素，導致工程進度施工落後，經提報理事會後，展延工程至103年3月31日，並於103年4月11日舉行完工典禮。</p> <p>5. 目前支出經費總計1,926萬5,122元。</p>
	綜合業務	募款及責信之必要成本支出，以及執行本專案工作之業務執行費用支出。	100%	<p>1. 出版『台灣心・海地情・中華民國紅十字會海地賑災重建報告』中文版、英文版、法文版等手冊及責信摺頁。</p> <p>2. 目前支出募款必要成本新台幣92萬8,203元，執行業務支出新台幣271萬744元。</p>
備註	<p>1.本計畫之款項及衍生之利息收入均依計畫專戶儲存、專款專用。</p> <p>2.本案累計經費支出計新台幣2億699萬4,956元，占總計畫支出經費100.00%。全案於103年11月份執行完畢，並提報本會103年12月10日第20屆第5次理監事聯席會議結案。目前正報備衛福部結案中。</p>			



駐地專案經理講解供水系統排砂閥門操作方式

攔河堰



新希望村種起竹子以利居民編織竹器



新希望村社區工作討論



本會援建海地新希望村 200 戶農舍，居民住屋旁有一方菜圃，每一家戶搭配 1.5 公頃農地，由國合會協助教導種植高粱、玉米等作物。



新希望村是以一個完整社區的概念來經營，除了 200 戶農舍，亦包括活動中心、診所、村辦公室、學校及教師宿舍等設施。



教育，為每一個孩童提供無限可能!新希望村學校開學，本會捐贈相關課桌椅。



本會提供學生制服及每戶太陽能照明設備，提供夜間照明，讓孩童晚上快樂的唸書!

