

尼泊爾地震專案進度說明

中華民國紅十字會總會

104年12月31日

| | | | | |
|-------|--|------------|---------|-----------|
| 背景說明 | <p>台北時間 104 年 4 月 25 日下午 2 點 11 分，尼泊爾首都加德滿都西北 77 公里處，發生規模 7.8 的強震，據紅十字會暨紅新月會國際聯合會(下稱國際聯合會)，104 年 6 月 6 日「尼泊爾地震緊急聲援行動第 4 號更新報告」，造成 8,633 人死亡、85 萬 747 戶房屋毀損、受影響家庭 112 萬 6,422 戶，流離失所家庭 65 萬 1,675 戶，受損學校 4,085 棟，災情慘重，迫切需要緊急救援、災後復原重建的相關援助。</p> | | | |
| 經費來源 | <p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日發起勸募，至 104 年 7 月 31 日勸募活動結束止，目標為新台幣(下同)4,000 萬元。截至 12 月 31 日止募得現金 4,245 萬 5,889 元，加計利息收入 3 萬 9,107 元合計 4,249 萬 4,996 元。</p> | | | |
| 計畫與預算 | 計畫項目 | 匡列經費 (註 1) | 百分比 | |
| | 1. 緊急賑濟 | 900 萬元 | 22.50% | |
| | 2. 中長程之復原重建 | 2,920 萬元 | 73.00% | |
| | 3. 勸募成本 | 30 萬元 | 0.75% | |
| | 4. 綜合業務 | 150 萬元 | 3.75% | |
| | 總 計 | 4,000 萬元 | 100.00% | |
| 計畫期程 | <p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日災難發生起，至 106 年 4 月 25 日止，為期 2 年，緊急賑濟階段已經執行完畢，現為中長程之復原重建階段。</p> | | | |
| 執行成果 | 項目 | 具體內容 | 工作執行率 | 進度說明與經費支出 |

| | | | |
|------------|---|--------|---|
| 1.緊急賑濟 | <p>1、本會自 4 月 28 日起，先後派遣 4 梯計 12 人次前往尼泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅會評估災情並陸續分別到 Kathmandu Valley、Sindhupalchowk、Nuwakot、Gorkha、Sinduli、Charikot 以及 Dhading 等重災區之社區、農村、山區、學校、孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。</p> <p>2、同時在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，以維護公共衛生。</p> | 45.20% | <p>1.響應國際聯合會捐助美金 3 萬元，用於緊急賑濟。</p> <p>2.緊急賑濟階段先調用本會各備災中心物資。物資回補已部份完成，其他項目持續辦理中。</p> <p>3.目前經費支出計新台幣 407 萬 3,307 元。</p> |
| 2.中長程之復原重建 | <p>1、捐贈國際聯合會美金 94 萬 2,042 元，於尼泊爾 Sindhuli 縣援建 265 戶耐久屋。</p> <p>2、另捐款美金 1 萬元援助尼泊爾滿願寺佛堂修繕工程。至目前止已支付第一次款 5 千美元。</p> | 99.47% | <p>1.本會已於 104 年 12 月 21 日與國際聯合會簽訂捐款承諾書，訂於 105 年 2 月起區分評估、協建訓練、樣品屋、建造及責信報告等 5 階段執行。</p> <p>2.尼泊爾滿願寺佛堂提供加德滿都地區人道與宗教活動使用，為宏揚本會博愛與人道精神，援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓。</p> <p>3.目前經費支出計新台幣</p> |

| | | | | |
|----|---|------------------|--------|--------------------------|
| | | | | 幣 3,072 萬 2,150 元。 |
| | 3.勸募成本 | 募款及責信之必要成本支出 | 8.68% | 目前經費支出計新台幣 2 萬 6,043 元。 |
| | 4.綜合業務 | 執行本專案工作之業務執行費用支出 | 29.09% | 目前經費支出計新台幣 43 萬 6,396 元。 |
| 備註 | <p>1. 本專案原列預算新台幣 4,000 萬元,業經本會 104 年 6 月 9 日第 20 屆第 9 次理事會議通過,同意授權會長視實際需求調整多收入之捐款用途、考量尼國災後復原重建工作亟需經費挹注,故調整後續捐款 168 萬 4,460 元至『中長程之復原重建』項下,調整後為 4,168 萬 4,460 元。</p> <p>2. 本專案截至104年12月31日止,累計經費支出新台幣3,525萬7,896元,占總收入 82.97%。</p> <p>3. 新增款項及利息,將以專戶儲存專款專用。</p> <p>4. 104 年 8 月 25 日衛生福利部函覆本會「425 尼泊爾地震賑濟勸募計畫」勸募成果報告已悉。</p> | | | |



紅會關懷災區孤兒院院童生活。



偏遠山區災民協助搬運賑濟物資。




於滿願寺發放賑濟物資援助瀕臨絕境的災民。



日本建築師設計之尼泊爾耐久屋示意圖。



醫療站設立後，大量 Harisidhi 村民立即湧入尋求醫療協助。



本會捐助帳篷於災區工尼泊爾受災民眾使用。