



「斯里蘭卡北部戰後復原計畫」
結案報告

中華民國紅十字會總會

地址：台北市萬華區艋舺大道303號

電話：(02) 2362-8232

傳真：(02) 2363-5154

目錄

一、背景.....	3
二、援助項目.....	4
(一)房舍重建.....	4
(二)供水衛生.....	6
(三)生計支持.....	7
三、財務與責信.....	8

一、背景

素來被稱為「印度洋上的珍珠」的斯里蘭卡，由於長期內戰及南亞海嘯的二度摧殘，珍珠頓失耀眼光澤，成為斯里蘭卡人血淚交織的共同印記。自1983年泰米爾猛虎組織與斯國政府開戰至2009年政府軍陸續攻破泰米爾政權重要地區 Mullaitivu 與 Killinochchi，並終結泰米爾政權後，長達近30年的內戰始宣告結束。內戰期間，近50萬流亡在外的北斯里蘭卡民眾陸續返鄉，當地除了基礎建設被破壞殆盡外，總計17萬戶毀損房舍中，仍有10萬5千餘戶等待各方援助。

本會前運用南亞專案餘款美金55萬元支持斯里蘭卡紅十字會「斯里蘭卡北部地區海嘯及戰後復原及教育支持計畫」，其中在穆萊蒂武區 (Mullaitivu) 的柯庫托杜瓦(Kokkuthoduvai)村落援建之58戶，已於102年5月29日落成啟用，惟該村仍有140戶需求。經本會102年9月27日第20屆第4次理事會議通過，自102年10月1日起至103年9月30日止針對「斯里蘭卡北部戰後復原計畫」發起勸募，期間斯國紅會表示因當地有其他資源進駐，需求由140戶調整為60戶，後考量到募款實際收入，調整為50戶，援助項目包括重建房舍、建置供水衛生設備、提供生計支持等項目。

援建位置圖



二、援助項目



(一)房舍重建







本計畫與斯里蘭卡紅十字會合作，協助柯庫托杜瓦村內 50 戶受益者，採取由下而上、以居民為導向的執行方式(owner-driven approach)，或稱「自力造屋」模式重建房舍。斯國紅十字會確認受益戶(寡婦、單親、身障者等弱勢家庭優先)、簽署備忘錄(MOU)後，依約定進度與條件直接撥款入受益者帳戶。受益居民選購材料、自行或雇工興建。紅十字會以派駐技術專員與社區協調員的方式，協助民眾解決困難；另外也透過計畫說明會，充分取得了解及認同。

每間房舍面積 550 平方英尺(約 15.4 坪)，2 房、1 廚房，房舍內外所有空間皆鋪設水泥，屋頂覆蓋紅瓦。紅頂的構想是根據斯國北部傳統磚造房舍而來，符合當地的建築風格，相當美觀。

斯里蘭卡紅十字會邀請王會長於 104 年 10 月 4 至 8 日赴斯國北部參加房舍完工典禮，並透過家戶訪問了解居民入住後的生活情形。

房舍照片

	
社區舉辦重建計畫說明會	房舍重建前居民暫時容身的住處





	
<p>新房舍的一磚一瓦都充滿居民的期待</p>	<p>粉色牆將房屋妝點的特別溫馨</p>
	
<p>堅固耐用的房舍讓生活有了新開始</p>	<p>紅瓦屋頂樸素又耐用</p>
	
<p>王會長剪綵後象徵新生活即將開始</p>	<p>王會長拜訪居民了解入住後生活情形</p>

(二)供水衛生

由於北部地區久乏人居住，也無經濟活動，公衛系統在戰時亦遭破壞，返鄉的居民只好提取河水，不僅不便，亦不衛生。因此，本會協助 50 戶居民在家中設置獨立的抽水幫浦、儲水槽及濾水設備等，讓居民可使用乾淨的地下水，也依當地習慣，於家屋戶外設置簡易廁

所，維護隱私，並保障婦女安全。

供水衛生設施照片

	
<p>抽水幫浦不僅幫助取得家庭用水，也協助灌溉使用</p>	<p>本會協助提供抽水馬達、水管及濾水設備</p>
	
<p>汲水裝置是重要的生活配套</p>	<p>簡易廁所使婦女可以安全如廁</p>

(三)生計支持

穆萊蒂武區居民主要以農、漁業為生，但受內戰與海嘯侵襲，農業受創嚴重，經濟陷入困境。為協助戰後返家的居民重建生計，本會提供小額資金，斯國紅十字會提供技能輔導，鼓勵居民從事農耕、漁業、養殖牲畜、或發展小規模生意等。硬體重建總有結束的一天，居民不能只是倚賴以工代賑或四處打工的收入。就目前北部地區而言，能夠自給自足是維持長久安居生活的首要目標。

生計補助照片

	
<p>居民利用生計補助經營小型雜貨店</p>	<p>王會長致贈縫紉機</p>
	
<p>牛乳也是居民重要的經濟來源之一</p>	<p>農作物與養雞既是收入，也是食物來源</p>

三、財務與責信

(一)收支報告

1. 本案自 102 年 10 月 1 日開始發起勸募至 103 年 9 月 30 日止，本案收入加利息為新台幣 616 萬 7,901 元。
2. 原先預計援建 140 戶因斯里蘭卡紅十字會表示該地有其他資源挹注而調整為 60 戶，嗣經 104 年 3 月 12 日第 20 屆第 8 次理事會通過調整援建為 50 戶，預算 921 萬 6,294 元。
3. 由於本案援助項目已全數執行完畢。本案實際支出為 926 萬 7,832 元，其中 603 萬 7,768 元由募款所得支出，另 16 戶 297 萬 8,526 元由本會應付保留款-統籌款項支出。綜合業務部分，其中 13 萬 133 元由專案勸募所得支出、12 萬 1,405 元由國際賑濟項下支出。為使專案預算符合實際支出，業經本會第 20 屆第 8 次理監事聯席會同意將專案預算 921 萬 6,294 元調整為 926 萬 7,832 元。

(二)經費支用情形如下表：

單位：新台幣/元

計畫項目	內容摘要	支出數	說明
斯里蘭卡 北部戰後 房舍復原	50 戶房舍重建(含供水衛生及生計支持)	901 萬 6,294 元	1. 原先預計援建 140 戶因斯國紅十字會表示該地有其他資源挹注而調整為 60 戶，後因應募款實際收入，經本會第 20 屆第

			<p>8次理事會通過調整為50戶。</p> <p>2. 至103年12月31止，已支付50戶房舍計新台幣901萬6,294元。</p> <p>3. 50戶房舍已於104年10月6日全數完工，亦已推展相關供水衛生與生計支持工作。</p>
綜合業務	募款成本、業務執行、會計師查核與責信費用	25萬1,538元	募款、責信之必要支出及執行本專案工作之行政費用。其中13萬133元由專案勸募所得支出、12萬1,405元由本會國際賑濟項下支出。
			總計 926萬7,832元