

# 尼泊爾地震專案進度說明

中華民國紅十字會總會

105 年 6 月 30 日

背景說明	<p>台北時間 104 年 4 月 25 日下午 2 點 11 分，尼泊爾首都加德滿都西北 77 公里處，發生規模 7.8 的強震，據紅十字會暨紅新月會國際聯合會(下稱國際聯合會)，104 年 6 月 6 日「尼泊爾地震緊急聲援行動第 4 號更新報告」，造成 8,633 人死亡、85 萬 747 戶房屋毀損、受影響家庭 112 萬 6,422 戶，流離失所家庭 65 萬 1,675 戶，受損學校 4,085 棟，災情慘重，迫切需要緊急救援、災後復原重建的相關援助。</p>			
經費來源	<p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日發起勸募，至 104 年 7 月 31 日勸募活動結束止，目標為新台幣(下同)4,000 萬元。截至 105 年 6 月 30 日止募款累計 4,251 萬 8,109 元，加計利息收入 4 萬 8,287 元，合計 4,256 萬 6,396 元。</p>			
計畫與預算	計畫項目	匡列經費 (註 1)	百分比	
	1. 緊急賑濟	900 萬元	21.59%	
	2. 協助災區中長程之復原重建工作	3,088 萬 4,460 元	74.09%	
	3. 勸募成本	30 萬元	0.72%	
	4. 綜合業務費	150 萬元	3.60%	
	總計	4,168 萬 4,460 元	100.00%	
計畫期程	<p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日災難發生起，至 106 年 4 月 25 日止，為期 2 年，緊急賑濟階段已經執行完畢，現為中長程之復原重建階段。</p>			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出

1.緊急賑濟	<p>1、本會自 4 月 28 日起，先後派遣 4 梯計 12 人次前往尼泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅會評估災情並陸續分別到 Kathmandu Valley、Sindhupalchowk、Nuwakot、Gorkha、Sinduli、Charikot 以及 Dhading 等重災區之社區、農村、山區、學校、孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。</p> <p>2、同時在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，以維護公共衛生。</p>	46.97%	<p>1.響應國際聯合會捐助美金 3 萬元，用於緊急賑濟。</p> <p>2.緊急賑濟階段先調用本會各備災中心物資。目前已完成 79 頂帳篷及 480 件睡袋完成回補，餘 371 頂帳篷及 1,060 條毛毯將於完成驗收後回補。</p> <p>3.經費支出計新台幣 422 萬 6,907 元。</p>
2.中長程之復原重建	<p>1、捐贈國際聯合會美金 94 萬 2,042 元，於尼泊爾 Sindhuli 縣援建 265 戶耐久屋。</p> <p>2、另捐款美金 1 萬元援助尼泊爾滿願寺佛堂修繕工程。至目前止已支付第一次款 5 千美元。</p>	99.47%	<p>1.本會已於 104 年 12 月 21 日與國際聯合會簽訂捐款承諾書，訂於 105 年 2 月起區分評估、協建訓練、樣品屋、建造及責信報告等 5 階段執行。</p> <p>2.尼泊爾滿願寺佛堂提供加德滿都地區人道與宗教活動使用，為宏揚本會博愛與人道精神，援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓。</p> <p>3. 經費支出計新台幣</p>

				3,072 萬 2,150 元。
	3.勸募成本	募款及責信之必要成本支出	8.68%	經費支出計新台幣 2 萬 6,043 元。
	4.綜合業務	執行本專案工作之業務執行費用支出	68.38%	經費支出計新台幣 102 萬 5,704 元。
備註	<p>1. 本專案原列預算新台幣 4,000 萬元，業經本會 104 年 6 月 9 日第 20 屆第 9 次理事會議通過，104 年 8 月 11 日第 20 屆第 7 次理監事聯席會議同意授權會長視實際需求調整多收入之捐款用途、考量尼國災後復原重建工作亟需經費挹注，故調整後續捐款 168 萬 4,460 元至『中長程之復原重建』項下，調整後總預算為 4,168 萬 4,460 元。</p> <p>2. 104 年 8 月 25 日衛生福利部函覆本會「425 尼泊爾地震賑濟勸募計畫」勸募成果報告已悉。</p> <p>3. 本專案截至105年6月30日止，累計經費支出新台幣3,600萬804元，占總收入 86.37%。</p>			



滿願寺修行大樓整修工程



滿願寺蘇卡法師參與並督導修繕工程



村民觀望國際聯合會(IFRC)援建之耐久屋



竣工的耐久屋提供災民安身立命之所



工作人員向災民說明耐久屋之構型設計



為了美好的未來積極展開重建復原工作