

尼泊爾地震專案進度說明

中華民國紅十字會總會

107年3月31日

| | | | |
|-------|---|-----------------|--------|
| 背景說明 | <p>台北時間 104 年 4 月 25 日下午 2 點 11 分，尼泊爾首都加德滿都西北 77 公里處，發生規模 7.8 的強震，據紅十字會暨紅新月會國際聯合會(下稱國際聯合會)，104 年 6 月 6 日「尼泊爾地震緊急聲援行動第 4 號更新報告」，造成 8,633 人死亡、85 萬 747 戶房屋毀損、受影響家庭 112 萬 6,422 戶，流離失所家庭 65 萬 1,675 戶，受損學校 4,085 棟，災情慘重，迫切需要緊急救援、災後復原重建的相關援助。</p> | | |
| 經費來源 | <p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日發起勸募，至 104 年 7 月 31 日勸募活動結束止，目標為新台幣(下同)4,000 萬元。截至 107 年 3 月 31 日止捐款收入累計 4,252 萬 1,409 元，加計利息收入 5 萬 2,536 元，合計 4,257 萬 3,945 元。</p> | | |
| 計畫與預算 | 計畫項目 | 匡列經費 (註 1) | 百分比 |
| | 1. 緊急賑濟 | 778 萬 3,722 元 | 18.29% |
| | 2. 協助災區中長程之復原重建工作 | 3,248 萬 7,532 元 | 76.31% |
| | 3. 勸募成本 | 2 萬 6,043 元 | 0.06% |
| | 4. 綜合業務費 | 227 萬 4,787 元 | 5.34% |
| 總計 | 4,257 萬 2,084 元 | 100.00% | |
| 計畫期程 | <p>1. 本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日災難發生起，原規劃至 106 年 4 月 25 日止，為期 2 年，然因國際聯合會規劃自 105 年 2 月開始執行耐久屋的建置，因尼泊爾社經情勢複雜，直至同年 9 月才展開工作，本案執行期程延至 107 年 6 月 30 日止。另本會捐款依國際聯合會原先規劃每戶援建金額 20 萬元尼幣(約 2,000 美元)可援建 280 戶，因尼國政府將每戶援建金額提高為 30 萬元尼幣(約 3,000 美元)，本會援建戶下修為 268 戶。前開展延及下修援建戶數量，已於 106 年 12 月 12 日第 21 屆第 5 次理監事會議中提報。</p> <p>2. 目前緊急賑濟階段已經執行完畢，刻進行中長程之復原重建階段。</p> | | |

| | 項目 | 具體內容 | 工作執行率 | 進度說明與經費支出 |
|------|------------|---|-------|--|
| 執行成果 | 1.緊急賑濟 | <p>1、本會自 104 年 4 月 28 日起，先後派遣 4 梯計 12 人次前往尼泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅會評估災情並陸續分別到 Kathmandu Valley、Sindhupalchowk、Nuwakot、Gorkha、Sinduli、Charikot 以及 Dhading 等重災區之社區、農村、山區、學校、孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。</p> <p>2、同時在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，以維護公共衛生。</p> | 100% | <p>1、響應國際聯合會捐助美金 3 萬元，用於緊急賑濟。</p> <p>2、緊急賑濟階段先調用本會各備災中心物資。目前已完成 450 頂帳篷及 480 件睡袋完成回補，及 1,060 條毛毯已完成驗收並回補。</p> <p>3、經費支出計新台幣 778 萬 3,722 元。</p> |
| | 2.中長程之復原重建 | <p>1、本會已於 104 年 12 月 21 日與國際聯合會簽訂捐款承諾書，104 年 12 月 24 日捐贈國際聯合會美金 94 萬 2,042 元，於尼國新都里(Sindhuli)地區援建 265 戶耐久屋。105 年 8 月 18 日，因尼泊爾震災加計利息收入尚有餘款，為擴大協助尼泊爾地震災民，以現有餘款再加上本會自籌款(國際賑濟)新台幣 7 萬 5,369 元，計新台幣</p> | 100% | <p>1、依照國際聯合會的復原計畫，運用各國的捐款在新都里地區建造 880 戶耐久屋(含本會援助 268 戶)。自 105 年 2 月起區分評估、協建訓練、興建樣品屋、建造工程及責信報告等 5 階段執行。本案預定於 107 年 6 月底前完成，國際聯合會將於完成</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--------|--|
| | | <p>167 萬 7,561 元合美金 53,400 元，再度援建 15 戶耐久屋。合計本會援建耐久屋達 280 戶。</p> <p>2、106 年 8 月 29 日至 9 月 3 日李夢君副處長率高寯柏資專至尼泊爾新都里地區訪視，拜會 IFRC 辦公室及尼泊爾紅會並至新都里地區實地訪視耐久屋建造情形，計訪視 3 個村落 6 戶已完成建造之耐久屋。</p> <p>3、106 年 10 月 30 日國際聯合會通知，依國際聯合會原先規劃，本會捐款每戶援建金額 20 萬元尼幣(約 2,000 美元)可援建 280 戶，因尼國政府將每戶援建金額提高為 30 萬元尼幣(約 3,000 美元)，故將本會援建戶下修為 268 戶。</p> | | <p>後，提供本會所援建 268 戶耐久屋受益人資料，作為本會責信依據。</p> <p>2、尼泊爾滿願寺佛堂提供加德滿都地區人道與宗教活動使用，為宏揚本會博愛與人道精神，援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓。 104 年 12 月 22 日先行撥付一半款項(美金 5 千元)，修繕工程於 105 年 7 月完成，尾款美金 5,000 元於 105 年 9 月 7 日支付完畢。</p> <p>3、經費支出計新台幣 3,248 萬 7,532 元。</p> |
| | 3.勸募成本 | 募款及責信之必要成本支出 | 100% | 經費支出計新台幣 2 萬 6,043 元 |
| | 4.綜合業務 | 執行本專案工作之業務執行費 | 85.87% | 經費支出計新台幣 195 萬 3,395 元。 |
| 備註 | <p>1. 本專案原列預算新台幣 4,000 萬元，業經本會 106 年 5 月 10 日第 21 屆第 2 次臨時理事會議通過，調整後總預算為 4,257 萬 2,084 元。</p> <p>2. 104 年 8 月 25 日衛生福利部函覆本會「425 尼泊爾地震賑濟勸募計畫」勸募成果報告已悉。</p> <p>3. 本專案截至 107 年 3 月 31 日止，累計經費支出新台幣 4,225 萬 692 元，占總收入 99.24%。</p> | | | |



高山區紅會搭機來賑濟，小孩破涕為笑



直升機賑濟物資卸載援助山區



圓滿法洲寺雖然也有自己的困難，仍願伸出援手幫助瀕臨絕境的災民



尼泊爾地震後原本三層樓的住宅已成廢墟



王會長與法師們深入尼泊爾災區察看



本會捐助帳篷於災區供尼泊爾受災民眾使用



滿願寺整修後修行大樓外觀



滿願寺整修後修行大樓內觀



村民參觀瞭解國際聯合會(IFRC)援建之耐久屋



竣工的耐久屋提供災民安身立命之所



工作人員向災民說明耐久屋之構型設計



為了美好的未來積極展開重建復原工作



同心合力為新屋打造穩固及抗震地基



建造完成後的新屋帶給災民未來的希望



李夢君副處長及高寧柏資專拜會 IFRC 駐尼國辦公室，由該辦公室主任 Juja Kim 女士接待，隨後由 IFRC 各部門實施口頭簡報。



拜會尼國紅會在接待室裡與尼國紅會會長 Sanjiv Thapa 先生及尼國紅會官員合影。



在新都里籌建基地樣品屋前全體合影留念。



在新都里 Sarki 先生新建的耐久屋。



Thapa 女士建造的耐久屋，是以傳統尼泊爾房屋格局建造，外觀相當具有當地色彩。



Babu Thapa 先生蓋的連棟耐久屋寬敞舒適，再也不用擔心小孩回來沒安全的地方可住。