

尼泊爾地震專案進度說明

中華民國紅十字會總會

107年12月31日

背景說明
台北時間 104 年 4 月 25 日下午 2 點 11 分，尼泊爾首都加德滿都西北 77 公里處，發生規模 7.8 的強震，據紅十字會暨紅新月會國際聯合會(下稱國際聯合會)，104 年 6 月 6 日「尼泊爾地震緊急聲援行動第 4 號更新報告」，造成 8,633 人死亡、85 萬 747 戶房屋毀損、受影響家庭 112 萬 6,422 戶，流離失所家庭 65 萬 1,675 戶，受損學校 4,085 棟，災情慘重，迫切需要緊急救援、災後復原重建的相關援助。

經費來源
本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日發起勸募，至 104 年 7 月 31 日勸募活動結束止，目標為新台幣(下同)4,000 萬元。截至 107 年 12 月 10 日止捐款收入累計 4,252 萬 1,409 元，加計利息收入 5 萬 2,931 元，合計 4,257 萬 4,340 元。

	計畫項目	匡列經費 (註 1)	百分比
計畫與預算	1. 緊急賑濟	778 萬 3,722 元	18.28%
	2. 協助災區中長程之復原重建工作	3,248 萬 7,532 元	76.31%
	3. 勸募成本	2 萬 6,043 元	0.06%
	4. 綜合業務費	227 萬 7,043 元	5.35%
	總計	4,257 萬 4,340 元	100.00%

計畫期程
1. 本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日災難發生起，原規劃至 106 年 4 月 25 日止，為期 2 年，然因中長程復原計畫援建耐久屋項目，因尼泊爾社經情勢複雜，於 2016 年 9 月才開工，期間又因民間節日休工、技術人員短缺、天候及電力不足等各種因素，影響建造進度，於 2018 年 6 月 30 日始全數完工，IFRC 結案資料於同年 9 月下旬完成，故全案執行期限調整至 2018 年 12 月 10 日。另本會捐款依國際聯合會原先規劃每戶援建金額 20 萬元尼幣(約 2,000 美元)可援建 280 戶，因尼國政府將每戶援建金額提高為 30 萬元尼幣(約 3,000 美元)，本會援建戶下修為 268 戶。前開展延及下修援建戶數量，業經 107 年 12 月 13 日第 21 屆第 7 次理監事會議通過。
2. 全案已經執行完畢，並於 107 年 12 月 27 日賑字第 1070002868 號函送衛福部結案報告及相關資料核備，並獲該部以 108 年 1 月 31 日衛部救字第 1070037313 號函復「已予備查」。

執行	項目	具體內容	工作	進度說明與經費支出
----	----	------	----	-----------

成果			執行率	
	1.緊急賑濟	<p>1、本會自 104 年 4 月 28 日起，先後派遣 4 梯計 12 人次前往尼泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅會評估災情並陸續分別到 Kathmandu Valley、Sindhupalchowk、Nuwakot、Gorkha、Sinduli、Charikot 以及 Dhading 等重災區之社區、農村、山區、學校、孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。</p> <p>2、同時在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，以維護公共衛生。</p>	100%	<p>1、響應國際聯合會捐助美金 3 萬元，用於緊急賑濟。</p> <p>2、緊急賑濟階段先調用本會各備災中心物資。目前已完成 450 頂帳篷及 480 件睡袋完成回補，及 1,060 條毛毯已完成驗收並回補。</p> <p>3、經費支出計新台幣 778 萬 3,722 元。</p>
	2.中長程之復原重建	<p>1、本會已於 104 年 12 月 21 日與國際聯合會簽訂捐款承諾書，104 年 12 月 24 日捐贈國際聯合會美金 94 萬 2,042 元，於尼國新都里(Sindhuli)地區援建 265 戶耐久屋。105 年 8 月 18 日，因尼泊爾震災加計利息收入尚有餘款，為擴大協助尼泊爾地震災民，以現有餘款再加上本會自籌款(國際賑濟)新台幣 7 萬 5,369 元，計新台幣 167 萬 7,561 元合美金 53,400 元，再度援建 15 戶耐久屋。合計本會援建耐久屋達 280</p>	100%	<p>1、依照國際聯合會的復原計畫，運用各國的捐款在新都里地區建造 880 戶耐久屋(含本會援助 268 戶)。自 105 年 2 月起區分評估、協建訓練、興建樣品屋、建造工程及責信報告等 5 階段執行。本案耐久屋援建於 107 年 6 月 30 日完成，國際聯合會結案資料於同年 9 月下旬完成。</p> <p>2、尼泊爾滿願寺佛堂提供</p>

	<p>戶。</p> <p>2、106年8月29日至9月3日李夢君副處長率高霖柏資專至尼泊爾新都里地區訪視，拜會IFRC辦公室及尼泊爾紅會並至新都里地區實地訪視耐久屋建造情形，計訪視3個村落6戶已完成建造之耐久屋。</p> <p>3、106年10月30日國際聯合會通知，依國際聯合會原先規劃，本會捐款每戶援建金額20萬元尼幣(約2,000美元)可援建280戶，因尼國政府將每戶援建金額提高為30萬元尼幣(約3,000美元)，故將本會援建戶下修為268戶。</p> <p>4. 本會援建之268戶已建造完畢，IFRC結案報告亦已完成。本會派員出席107年9月17至18日尼泊爾2018年夥伴會議，並於9月19至20日至新都里地區，進行責信訪視受援建戶。</p>		<p>加德滿都地區人道與宗教活動使用，為宏揚本會博愛與人道精神，援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓。</p> <p>104年12月22日先行撥付一半款項(美金5千元)，修繕工程於105年7月完成，尾款美金5,000元於105年9月7日支付完畢。</p> <p>3、本案會計師查核報告於107年12月10日完成，結案報告於同年12月13日經第21屆第7次理監事會議決議通過報衛福部核備。</p> <p>4、經費支出計新台幣3,248萬7,532元。</p>
3.勸募成本	募款及責信之必要成本支出	100%	經費支出計新台幣2萬6,043元
4.綜合業務	執行本專案工作之業務執行費	100%	經費支出計新台幣277萬43元。
註	<p>1. 本專案原列預算新台幣4,000萬元，業經本會106年5月10日第21屆第2次臨時理事會議通過，調整後總預算為4,257萬2,084元，復經107年12月13日第21屆第7次理監事會議通過，依實際收支調整全案總預算為4,257萬4,340元。</p> <p>2. 104年8月25日衛生福利部函覆本會「425尼泊爾地震賑濟勸募計畫」勸募成果報告已悉。</p> <p>3. 本專案截至107年12月10日止，累計經費支出新台幣4,257萬4,340元，占總收入100.00%。</p>		



高山區紅會搭機來賑濟，小孩破涕為笑



直升機賑濟物資卸載援助山區



圓滿法洲寺雖然也有自己的困難，仍願伸出援手幫助瀕臨絕境的災民



尼泊爾地震後原本三層樓的住宅已成廢墟



王會長與法師們深入尼泊爾災區察看



本會捐助帳篷於災區供尼泊爾受災民眾使用



滿願寺整修後修行大樓外觀



滿願寺整修後修行大樓內觀



村民參觀瞭解國際聯合會(IFRC)援建之耐久屋



竣工的耐久屋提供災民安身立命之所



工作人員向災民說明耐久屋之構型設計



為了美好的未來積極展開重建復原工作



同心合力為新屋打造穩固及抗震地基



建造完成後的新屋帶給災民未來的希望



李夢君副處長及高審柏資專拜會 IFRC 駐尼國辦公室，由該辦公室主任 Juja Kim 女士接待，隨後由 IFRC 各部門實施口頭簡報。



拜會尼國紅會在接待室裡與尼國紅會會長 Sanjiv Thapa 先生及尼國紅會官員合影。



在新都里籌建基地樣品屋前全體合影留念。



在新都里 Sarki 先生新建的耐久屋。



Thapa 女士建造的耐久屋，是以傳統尼泊爾房屋
屋的格局建造，外觀相當具有當地色彩。



Babu Thapa 先生蓋的連棟耐久屋寬敞舒
適，再也不用擔心小孩回來沒安全的地方可
住。



107 年 9 月 17-18 日參加尼泊爾 2018 夥伴會議



尼泊爾 2018 夥伴會議座談會



107 年 9 月 19-20 日至新都里地區訪視耐久屋



Bishno Bdr 先生夫婦很滿意新家



Madhu Prasadh 先生 3 連式斜屋頂的建築



大夥在屋前合影