「菲律賓寶發颱風專案」

結案報告

中華民國紅十字會總會

地址：台北市萬華區艋舺大道303號

電話：(02) 2362-8232

傳真：(02) 2363-5154

目錄

一、 緣起.....3
二、 緊急賑災行動.....4
三、 寶發颱風賑災計畫.....5
四、 財務與責信.....7

一、緣起

101 年 12 月 4 日上午，寶發颱風(Typhoon Bopha)以每小時風速 220 公里自菲律賓民答那峨島東海岸登陸，並挾帶充沛雨量向西登陸巴拉望省，重創原本即已相當貧困的民答那峨島等地區，造成嚴重災情。聯合國人道事務協調總署聯合國人道事務協調處(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，以下簡稱 OCHA)101 年 12 月 10 日表示，將號召國際社會共同援助數百萬名菲律賓風災災民。

根據 OCHA 及紅十字會暨紅新月會國際聯合會(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，以下簡稱 IFRC)當時資訊，受災較嚴重區域包含

位於 Davao, Northern Mindanao, Caraga, Central Visayas 及 Mimaropa 等省份城市，受災人數高達 540 萬人、647 人死亡、780 人失蹤，總計 13 萬 3,892 人安置於 172 個臨時收容所中，另公共設施如橋樑、道路、通訊設施及電力供應等也遭到嚴重損壞。



二、緊急賑災行動

(一) 災害發生後，本會率先捐贈美金 5 萬元參與 IFRC 緊急賑濟行動，發放民生物資給災民。

(二) 在 IFRC 緊急賑濟行動架構下，菲律賓紅十字會(Philippine Red Cross，以下簡稱 PRC)發放物資給災民，物資分為食品箱及非食品箱兩種；食品箱包含 12 公斤白米、8 個醃製牛肉罐頭、6 個沙丁魚罐頭、10 包麵、2 公斤綠豆、1 公斤糖、1 公升食用油、250 公克食用鹽及 200 毫升醬油；非食品箱包含 2 件毛毯、2 張睡

墊及盥洗用具。此外，發放至有瘧疾病情的 Palawan 省之非食品箱，增添 2 頂蚊帳。

(三) 在本會與世界各國紅十字會緊急賑災款彙集援助下，共發放物資至 1 萬 7,000 戶災民，約 8 萬 5,000 人受益。

不論是學校、市集、住家、或加油站，無處不淹。	洪水過後遺留下的斷枝斷木。
山洪將原本不屬於河道的地區通通都淹沒變成一條石頭河，帶走了無數的寶貴生命。	鐵皮屋頂已殘破不堪，圖中為當地儲存飲用水之砂濾及氯錠系統。

三、 寶發颱風賑災計畫

(一) 本會原定之供水衛生計畫

1. 本會與工業技術研究院(以下簡稱工研院)協調捐助菲律賓災區 Qwater 淨水器，並於 102 年 1 月 21 至 25 日前往民答那峨島現地勘察設立 Qwater 之地點。

2. 工研院捐贈兩台 Qwater 淨水器(每台價值新臺幣 80 萬元)予本會，協助受災地人民。此 Qwater 機型一天提供 5,000 公升飲用水(每小時約 208 公升)，可供 2,000 至 2,500 人一天的飲用水量。
3. 本會於 102 年 3 月 1 日第 20 屆第 2 次理事會議通過，本專案扣除募款成本支出後，將募款所得全數用於淨水器建置相關費用(設備運輸、報關、運費、建置工程及材料等)之需。

(二) 計畫變更

1. 本會原定將 Qwater 淨水器設立在最需飲用水之民答那峨島災區，但 PRC 希望將 Qwater 淨水器留在位於馬尼拉的 PRC 總會，以便該總會可隨時調度使用，顯不符本會原定預期效益。再者，在 IFRC 寶發颱風賑災計畫之供水衛生計畫下，PRC 已發放 100 萬公升飲用水至 1 萬 8,000 戶災民，約 9 萬人受益。另在三處水源地設立供水設施，可長期供應範圍超過 5,000 戶災民，約 2 萬 5,000 人受益，緊急用水需求已獲得紓解。本會於 102 年 7 月 22 日第 20 屆第 3 次理事會議通過，變更原定供水衛生計畫，取消捐贈淨水器項目，改為參與 IFRC 寶發颱風賑災計畫。
2. IFRC 寶發颱風賑災計畫：

項目	目　　標
健康教育	辦理社區注意衛生及預防疾病等健康教育宣導，目標 4 萬戶災民。
硬體重建	興建永久屋 1 萬 9,000 戶。
軟體重建	家境調查後，發放救助金每戶菲幣 1 萬元(約新臺幣 7,000 元)給 5,000 戶災民。

五、財務與責信

(一) 本會參與IFRC緊急賑濟行動於101年12月20日捐贈美金5萬元，另於102年1月21至25日赴災區現地勘察(綜合費用新臺幣7萬6,820元及美金721.89元)，相關支出均由本會國際賑濟款項下支應。

(二) 本專案自101年12月12日發起勸募，至102年2月11日募款活動結束止，共募得新臺幣(下同)35 萬 3,038元，加計利息154元，共計35萬3,192元，扣除募款支出5,222元(占總經費1.5%)，餘34萬7,970元。

(三) 本會參與IFRC寶發颱風賑災計畫，於102年9月4日扣除匯款手續費220元後，撥付IFRC 34萬7,750元，折合美金1萬1,607.14元(當日匯率1：29.83)。

(四) 至102年12月4日止IFRC執行概況如下：

健康教育	辦理社區注意衛生及預防疾病等健康教育，計達40,020戶，約20萬人受益。
硬體重建	因資金不足，102年11月8日又發生海燕颱風重創菲律賓中部群島，僅興建永久屋 532戶，約2,660人受益。 位於Davao Oriental省之木製永久屋。

	 位於 Compostela Valley 省之木製永久屋。
軟體重建	因資金不足，102 年 11 月 8 日又發生海燕颱風重創菲律賓中部群島，僅發放救助金每戶菲幣 1 萬元(約新臺幣 7,000 元)計 2,848 戶，約 1 萬 4,240 人受益。