0206南台地震學校修繕/重建表
總計2７校(修繕24校、充實３校設備)，已完工1９校，總工程預算近8,700萬元
	縣 市
	學校名稱
	修繕、重建或補充設備項目
	進   度

	屏東縣
	佳義國小
	教學大樓右側樓梯受力牆面斷裂錯位及三樓樓頂女兒牆磁磚剝落
	完工

	
	和平國小
	1. 校內地坪、樑、柱伸縮縫處理
2. G棟4樓增設不銹鋼欄杆
	完工

	
	建國國小
	兩棟大樓間連絡道之伸縮縫鋼構補強
	完工

	
	萬巒國小
	活動中心部分磁磚掉落拉皮整修
	完工

	
	里港國小
	活動中心地板整坪並新鋪壓克力
	完工

	
	仁和國小
	教室大樓兩側樓梯外牆拆除更換為鋁格柵通風採光
	完工

	
	高樹國中
	1. 活動中心內部輕鋼架天花板部分檢換

2. 樹人樓中央兩側樓梯，將原有玻璃磚拆除改以設置鋁窗，弧形外牆磁磚敲除(拉皮)，粉刷並施作塗料處理；1～3F兩側走廊外牆補強

3. 圖書館磨石子地板整坪，外牆補強及加裝2F至屋頂爬梯
	完工

	
	鹽埔國中
	1. 2～4F及屋頂與連絡道接合處伸縮縫處理及外牆拉皮

2. 外部圓柱及窗邊線板拉皮處理，並以塗料美化
	完工

	高雄市
	西門國小
	廚房天花板、牆面、地坪(地板)修復
	完工

	
	金竹國小
	教學樓拆建左側危險樓梯及右側廁所及教具儲藏室
	已拆除，春季完工

	
	新發國小
	1.  廚房外側地坪及排水溝蓋修繕

2.  教師宿舍電表損壞修復
	完工

	
	砂崙國小
	1.  校內伸縮縫改善工程
2.  北棟及東棟間聯絡走廊及遮雨棚新建工程
	完工

	
	深水國小
	1. 重新設置3座2噸不銹鋼水塔

2. 健康中心隔間裂開毀壞
	完工

	
	八卦國小
	四維、八德與行政大樓間伸縮縫改善
	完工

	台南市
	佳里國小
	1. 北前棟兩側與走廊連接處施工縫分割處理

2. 合作社地坪修整順平處理，鋪耐磨地板
	完工

	
	北門國小
	1. 活動中心結構補強

2. 西棟教室拆除重建
	收尾

	
	北門國小

玉湖分校
	1.  北棟CDR值偏低，拆除重建

2.  南棟教室因柱子裂開，鋼筋鏽蝕嚴重拆除
	收尾

	
	北門國中
	1. 協助歉後棟教室間聯絡道結構受損部分補強修繕

2. 宿舍將損壞嚴重之教職員宿舍拆除後，並協助將腳踏車棚圍籬補強
	完工

	
	學甲國中
	技藝教學館受損嚴重，已屬危樓，拆除重建
	收尾

	
	雙春國小
	1. 書櫃

2. 整理箱
	完工

	
	北勢國小
	平板電腦
	完工

	
	鯤鯓國小
	1. 單槍投影機

2. 無線麥克風
	完工

	嘉義縣
	竹崎高中
	運動場整建基礎、地坪整修及5mm壓克力地坪施工
	完工

	
	溪口國小
	羽球館後方浴廁儲物間及消防機房拆除重建
	收尾，３月完工

	嘉義市
	嘉北國小
	綜合球場地面破損修補整坪並新鋪壓克力
	完工

	
	興安國小
	伸縮縫整修
	完工

	
	北興國中
	1. 活動中心輕鋼架天花板修復(天花板拆除後固定工程)

2. 冷凍空調復原工程

3. 教室聯絡空橋整修
	完工


**CDR值為校舍耐震容量與耐震需求的比值
