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菲律賓海燕颱風專案進度說明 

                   中華民國紅十字會總會        104 年 12 月 31 日 

背景

說明 

102 年 11 月 8 日，菲律賓遭逢颱風襲擊。強烈颱風海燕，以最高風速每小時可達

270 公里的強風，夾帶猛烈雨勢，橫掃菲律賓中部，摧毀了當地約 8 成的土地。依

據菲律賓紅十字會表示，風災已造成 6,300 人死亡，上百萬人流離失所。災後宿霧

和塔克羅班市等地幾乎夷為平地，居民的生活陷入困境。公共設施如橋樑、道路、

通訊設施及電力供應等也遭到嚴重損壞。 

經費

來源 

本專案辦理期程自 102 年 11 月 14 日發起勸募，至 103 年 2 月 14 日勸募活動結束

止，截至 104 年 12 月 31 日為止，共募得 3,394 萬 345 元，加計利息收入 16 萬 7,598

元，其他收入 3,213 元，總計 3,411 萬 1,156 元。 

計畫 

與 

預算 

計畫項目 匡列經費 (備註 1) 百分比 

1. 緊急救援 420 萬 5,835 元 12.38% 

2. 核心住宅 2,745 萬 7,818 元 80.81% 

3. 工程管理費 17 萬 2,200 元 0.51% 

4. 綜合業務 214 萬 1,000 元 6.30% 

總 計 3,397 萬 6,853 元 100.00% 

計畫

期程 

本專案辦理期程自 102 年 11 月 8 日災難發生起，至 105 年 11 月 8 日止，為期 3 年。 

執行 

成果 

項目 具體內容 
工作 

執行率 
進度說明與經費支出 

緊急救援 1、緊急空運賑濟物資帳篷 400 頂、

毛毯 3,000 件及口糧 8,400 包至

宿霧機場，並派員前往宿霧，實

地評估待援需求。 

2、協調菲律賓紅會，將賑濟物資全

數發放至北宿霧之 San Remigio、  

Daanbantayan 和其他地區。 

70.57% 1. 賑濟物資已和菲律賓

紅十字會合作，全數

發放予受災民眾。 

2. 截至 104 年 12 月 31

日止計支出新台幣

296 萬 8,235 元。 

 

核心住宅 1、103 年 10 月 20 日匯出新台幣    

2,750,000 元，手續費 800 元，予

菲律賓紅會實施重建房屋專案預

算。 

2、援建目標 250 戶核心住宅，已完

58.92% 1. 103 年 10 月 20 日匯

予菲紅會重建房屋

核心住宅專案，菲幣

4,007,577.97 計新台

幣 275 萬 800 元。 

2. 104年3月 16日匯予

菲紅會重建房屋核
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成北宿霧 Daanbantayan 市

Bagay 及 Tominjao 兩村計 166 戶

受益戶名單確認，菲紅會建議餘

84 戶改為援建卡皮茲省(Capiz) 

核心住宅。 

3、104 年 3 月 13 日本會與本會與

菲紅會雙方簽訂海燕颱風重建

計畫協議書，同意支援菲幣

37,042,972 比索於菲律賓宿霧

省及卡皮茲省實施援建 250 戶

核心住宅(core shelter)計畫。 

4、截至 104 年 12 月 31 日北宿霧

及卡皮茲省兩地計完成 30 戶核

心住宅的建造，另 12 戶建造

中，餘 208 戶核心住宅將於 105

年陸續建造完成。 

心住宅專案，菲幣

3,401,016 比索，合新

台幣245萬6,434元。 

3. 104年 8月 28日匯予

菲紅會重建房屋核

心住宅專案，菲幣

14,817,189 比索，合

新台幣 1,039 萬 713

元。 

4. 派駐菲國協商及督

導有關核心住宅興

建等相關事宜出差

旅費，合新台幣 58

萬 192 元。 

5. 截至 104 年 12 月 31

日止計支出新台幣

1,617 萬 8,139 元。 

工程 

管理費 

核心住宅建造進度尚未達台灣營建

院工程管理監督階段 

0% 建造進度尚未達工程管

理監督階段 
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綜合業務 1、103 年 2 月 11 日至 14 日前往菲

律賓馬尼拉參加 IFRC、ICRC 及菲

律賓紅十字會聯合辦理之高峰會

議，討論海燕風災賑濟行動運作

模式，並與菲律賓紅十字會達成

共識，決定援建房屋。 

2、103 年 6 月 3 至 8 日赴馬尼拉、

Daanbantayan 及 Tacloban 等

地，現勘及協調本會海燕專案援

建 core shelter 事務。 

3、103 年 7 月 22 日至 25 日赴菲律

賓馬尼拉及北宿霧 Daanbantayan

等地，實施海燕專案援建協調。 

4、房舍援建計畫部分： 

103 年 8 月 28 日與菲紅會簽訂

海燕風災合作備忘錄。103 年 8

月 28 日本會與菲紅會簽訂海燕

風災意向書。 

5、103 年 9 月 23 日開始實施菲律

賓海燕颱風專案派駐偕同菲律

賓紅會一起實施評估援建事宜。 

6、104 年 3 月 13 日本會與菲紅會

雙方簽訂海燕颱風重建計畫協

議書，同意支援菲幣 37,042,972

比索於菲律賓宿霧省及卡皮茲

省實施援建 250 戶核心住宅

(core shelter)計畫。 

 

39.90% 1、前經多次至災區發放

物資、協調溝通，現

地勘查及派駐等作

業。 

2、本項已支出新台幣 85

萬 4,221 元〈含募款

必要成本新台幣 8萬

386 元、執行業務費

新台幣 77 萬 3,835

元。 

 

備註 

1. 本專案預算總計 3,397 萬 6,853 元，業經本會 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理

事會議通過，新增款項及利息，將以專戶儲存專款專用。 

2. 本專案截至 104 年 12 月 31 日止，累計經費支出新台幣 2,000 萬 595 元，占總經

費 58.87%。 
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103 年 7 月 22 日本會人員於馬尼拉參加

紅十字運動協調會議。 

菲國紅會工作人員以相當大的熱忱，教導當地學

童用肥皂洗手衛教。 

 

 

103 年 7 月 23 日本會與菲國紅會人員一

起前往拜會 Daanbantayan 鎮長。 

本會援建的核心住宅外觀。 

  

核心住宅屋內實景圖。 核心住宅構造圖。 
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本會人員向卡皮茲省村民報告核心住宅

興建工程期間應該注意安全及配合事項 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村村口張貼本會援建核

心住宅大型海報。 

  

本會人員在卡皮茲省 Agustin Navarra 村

參加居民家戶座談。 

本會人員在卡皮茲省 Agustin Navarra 村訪視核心

住宅。 

  

本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅 本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅。 
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宿霧海燕行動負責人 Marco 及志工對居

民實施核心住宅職前講習訓練簡報。 

宿霧村民們井然有序排隊參加「核心住宅職前講

習訓練」。 

  

「海燕風災復原援建工程」-處處都有紅

十字精神與紅會夥伴身影。 

「衷心感謝」-卡皮茲省重建受益人 Roberto、妻

子 May 感謝本會協助重建家園。 

  

本會援建菲律賓北宿霧 Daanbantayan 核

心住宅施工情形。 

本會援建菲律賓北宿霧 Daanbantayan 核心住宅施

工情形。 
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