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菲律賓海燕颱風專案進度說明 

                   中華民國紅十字會總會        105 年 6 月 30 日 

背景

說明 

102 年 11 月 8 日，菲律賓遭逢颱風襲擊。強烈颱風海燕，以最高風速每小時可達 270

公里的強風，夾帶猛烈雨勢，橫掃菲律賓中部，摧毀了當地約 8 成的土地。依據菲律

賓紅十字會表示，風災已造成 6,300 人死亡，上百萬人流離失所。災後宿霧和塔克羅

班市等地幾乎夷為平地，居民的生活陷入困境。公共設施如橋樑、道路、通訊設施及

電力供應等也遭到嚴重損壞。 

 

 

經費

來源 

本專案辦理期程自 102 年 11 月 14 日發起勸募，至 103 年 2 月 14 日勸募活動結束止，

截至 105 年 6 月 30 日為止，共募得 3,394 萬 345 元，加計利息收入 18 萬 1,455 元，

其他收入 3,213 元，總計 3,412 萬 5,013 元。 

 

 

計畫 

與 

預算 

計畫項目 匡列經費 (備註 1) 百分比 

1. 緊急救援 420 萬 5,835 元 12.38% 

2. 核心住宅 2,745 萬 7,818 元 80.81% 

3. 工程管理費 17 萬 2,200 元 0.51% 

4. 綜合業務-行政費 206 萬 614 元 6.06% 

5. 綜合業務-募款成本 8 萬 386 元 0.24% 

總 計 3,397 萬 6,853 元 100.00% 

計畫

期程 

本專案辦理期程自 102 年 11 月 8 日災難發生起，至 105 年 11 月 8 日止，為期 3 年。 

 

執行 

成果 

備註 

項目 具體內容 
工作 

執行率 
進度說明與經費支出 

緊急救援 1、緊急空運賑濟物資帳篷 400 頂、

毛毯 3,000 件及口糧 8,400 包至

宿霧機場，並派員前往宿霧，實

地評估待援需求。 

2、協調菲律賓紅會，將賑濟物資全

數發放至北宿霧之 San Remigio、  

Daanbantayan 和其他地區。 

 

99.82% 1. 賑濟物資已和菲律賓

紅十字會合作，全數發

放予受災民眾。 

2. 經費支出計新台幣

419 萬 8,235 元。 
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核心住宅 1、 援建目標 250 戶核心住宅，規

畫北宿露 Daanbantayan 鎮

Bagay 及 Tominjao 村計 164 戶，

另 86 戶援建卡皮茲省

(Capiz)lvisan 鎮。 

2、 104 年 3 月 13 日本會與菲紅會

雙方簽訂海燕颱風重建計畫

書，同意支援菲幣 37042972 比

索於菲律賓宿露省及卡皮茲省

實施援建 250 戶核心住宅(core 

shelter)計畫。 

94.14% 1. 截至 105 年 6 月 30 日

北宿露(120 戶)及卡皮

茲省(86 戶)兩地計完

成 206 戶核心住宅的

建造，另 2 戶建造中，

餘 44 戶核心住宅將管

制於 105 年 8 月建造

完成。 

2. 經費支出計新台幣

2,584 萬 9,403 元。 

工程 

管理費 

核心住宅建造進度尚未達台灣營建

院工程管理監督階段 

 

 

0% 1、建造進度尚未達工程

管理監督階段，預計

105 年 8 月下旬赴菲律

賓實施核心住宅營建

管理監督。 

2、本預算編列 172,200

元，因未達執行階

段，至今尚未支用。 

 

 

 3. 截至 105 年 6 月 30 日

北宿霧(120 戶)及卡皮

茲省(86 戶)兩地計完

成 206 戶核心住宅的

建造，另 2 戶建造中，

餘 44 戶核心住宅將管

制於 105 年 8 月建造

完成。 

4. 經費支出計新台幣

2,584 萬 9,403 元。 
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綜合業務

--行政費 

1、103 年 2 月 11 日至 14 日前往菲

律賓馬尼拉參加 IFRC、ICRC 及菲

律賓紅十字會聯合辦理之高峰會

議，討論海燕風災賑濟行動運作

模式，並與菲律賓紅十字會達成

共識，決定援建房屋。 

2、103 年 6 月 3 至 8 日赴馬尼拉、

Daanbantayan 及 Tacloban 等

地，現勘及協調本會海燕專案援

建 core shelter 事務。 

3、103 年 7 月 22 日至 25 日赴菲律

賓馬尼拉及北宿霧 Daanbantayan

等地，實施海燕專案援建協調。 

4、房舍援建計畫部分： 

103 年 8 月 28 日與菲紅會簽訂

海燕風災合作備忘錄。103 年 8

月 28 日本會與菲紅會簽訂海燕

風災意向書。 

5、103 年 9 月 23 日開始實施菲律

賓海燕颱風專案派駐偕同菲律

賓紅會一起實施評估援建事宜。 

6、104 年 3 月 13 日本會與菲紅會

雙方簽訂海燕颱風重建計畫協

議書，同意支援菲幣 37,042,972

比索於菲律賓宿霧省及卡皮茲

省實施援建 250 戶核心住宅

(core shelter)計畫。 

7. 105 年 3 月 15 日本會與菲紅會雙

方簽訂海燕颱風重建計畫協議

書 第 一 次 修 訂 ， 支 援 菲 幣

37,042,972 比索於菲律賓宿霧

省及卡皮茲省實施援建 250 戶

核心住宅)計畫，完工時程延至

105 年 6 月 30 日。 

37.56% 本 經費支出計新台幣 77 萬

3,893 元。 

 

綜合業務-

募款成本 

執行本專案募款手續費及責信等

相關費用 

 

100.00% 本經費支出計新台幣 8 萬

386 元。 

1. 本專案預算總計 3,397 萬 6,853 元，業經本會 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理事會

議通過，新增款項及利息，將以專戶儲存專款專用。 

2. 本專案截至 105 年 6 月 30 日止，累計支出計新台幣 3,090 萬 1,917 元，總支出佔總

預算比率為 90.95%。 
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本會人員於馬尼拉參加紅十字運動協調會 本會援建北宿霧核心住宅 

  

本會援建卡皮茲省核心住宅 本會援建北宿霧核心住宅 

 

 

本會援建北宿霧核心住宅 核心住宅構造圖 
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本會人員向卡皮茲省村民說明核心住宅興

建工程期間安全及配合事項 

卡皮茲省Agustin Navarra村前張貼本會援建核心住

宅大型海報 

  

本會人員在卡皮茲省 Agustin Navarra 村參

加居民家戶座談 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅 

  

本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅 本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅 

 



6 
 

  

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核

心住宅 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅 

 

 

 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核

心住宅 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅 

  

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核

心住宅 

「衷心感謝」-卡皮茲省重建受益人 Roberto、妻

子 May 感謝本會協助重建家園 

 


