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八八(莫拉克)風災專案進度說明 

                  中華民國紅十字會總會      106 年 3 月 31 日 

背景

說明 

98 年 8 月 8 日莫拉克颱風挾帶超大豪雨重創南台灣，造成高雄縣、屏東縣、台東縣、

嘉義縣、台南縣、南投縣等地洪水及土石流等嚴重災情。根據行政院莫拉克颱風災

後重建推動委員會資料顯示，總計造成死亡及失蹤 699 人，重傷 4 人，房屋毀損不

堪居住 1,766 戶，受災人數共計 51 萬 668 人。 

經費

來源 

本會自 98 年 8 月 8 日發起勸募，截至 105 年 6 月 30 日止募得現金捐款及物資捐贈

計新台幣 49 億 6,678 萬 7,398 元，加計利息收入 7,603 萬 230 元、本會協助政府執行

房舍公共工程並申請政府歸墊之收入 3 億 4,020 萬 9,934 元、以及其他收入 598 萬

1,916 元，總計 53 億 8,900 萬 9,478 元。 

計畫 

與 

預算 

計畫項目 匡列經費（備註 1） 百分比 

1.緊急救援與臨時安置 1 億 3,177 萬 2,365 元 2.55% 

2.硬體重建 44 億 7,769 萬 2,293 元 86.63% 

3.軟體重建 4 億 8,249 萬 9,147 元 9.33% 

4.綜合業務-行政費 6,982 萬 5,703 元 1.35% 

5.綜合業務-募款成本 708 萬 2,568 元 0.14% 

總 計 51 億 6,887 萬 2,076 元 100.00% 

計畫

時程 

1、本專案辦理期程自 98 年 8 月 8 日災難發生起迄今，其中緊急救援階段、收容安

置所之各項服務已執行完畢；至於硬體重建計畫、軟體重建計畫中之部分項目經

105 年 3 月 2 日第 20 屆第 11 次理事會議審議通過展延至 105 年 6 月 30 日，同

時函報主管機關行政院衛生福利部。 

2、本案截至 105 年 6 月 30 日止收支執行報告、賸餘款使用計畫等事項，均經本會

105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過。「八八水災重建計畫賸餘款使用計畫」

於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報衛生福利部，衛福部於 105 年 8

月 29 日以衛部救字第 1050020815 號函覆同意辦理，「八八水災重建計畫賸餘款使

用計畫」(預算 2 億 2,013 萬 7,402 元)相關事項詳如後附說明 (P10-P11)。 

執行 

成果 

項目 具體內容 
工作 

執行率 

執行進度說明 

及經費支用情形 

緊急救

援與 

臨時安

置 

搜救與直昇機後送協助 

發送緊急救援物資 

發放急難救助金 

營區和組合屋收容安置所服務 

100.00% 

1. 發放 7,704 人急難救助金。 

2. 提供營區逾 2,700 人之收容

安置服務。 

3. 經費支出計新台幣1億3,177

萬 2,365 元。 

硬體重

建 

臨時住屋計畫： 

興建臨時安置收容村民之住所

或臨時學校組合屋共 398 戶

100.00% 

1. 包括居住用之組合屋以及臨

時教室及臨時辦公廳舍等，

已全數完工。 
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(間)。 2. 協助嘉義、高雄及屏東組合

屋安置，計 256 戶住民、逾

800 人。 

3. 經費支出計新台幣2億5,166

萬 3,032 元。 

永久屋計畫： 

認養17處永久屋興建基地以及

協助村民個別重建，共計規劃 

興建 1,476 戶永久屋。 

100.00% 

1. 永久屋已完成 1,476 戶(含永

久屋基地 1,378 戶及自力造

屋 98 戶)。 

2. 自力造屋部分，核定補助施

作 99 戶（高雄 93 戶、嘉義

6 戶），嘉義縣 6 戶及高雄市

六龜區 1 戶分於 101、102

年間陸續先行完工，高雄市

那瑪夏區 87 戶則分於 103

至 104 年 6 月接續完工、高

雄市桃源區 4 戶 104 年 6 月

完工，自力造屋全案總計完

成 98 戶。 

3. 經費支出計新台幣 37 億

8,422 萬 58 元。 

學校重建計畫： 

學校重建 6 所 

學校修繕 9 所 

100.00% 

1.南投縣信義鄉隆華國小已於

102 年 7 月 5 日落成啟用。 

2.高雄市六龜區龍興國小於

102 年 4 月 20 日完工啟用。

杉林區杉林國中於 102 年 11

月 2 日舉行落成啟用。桃源

區建山國小於 103 年 6 月完

工，並於 11 月 6 日辦理落成

啟用典禮。 

3.第 20 屆第 2 次理事會議通過

繼續援建高雄市桃源區樟山

國小及甲仙區甲仙國中，兩

校均已於 104 年 12 月 4 日

上、下午分別辦理落成啟用

典禮。 

4.補助修繕南投縣信義鄉雙龍

國小、嘉義縣新港鄉文昌國

小、義竹鄉南興國小、溪口

鄉溪口國中、溪口鄉柴林國
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小、溪口鄉柳溝國小、東石

鄉港墘國小、台南市七股區

光復國小、高雄市大社區嘉

誠國小等 9 校。 

5.經費支出計新台幣 3 億 4,509

萬 5,330 元。 

公共設施計畫： 

吊橋 2 座 

100.00% 

 

 

1. 嘉義縣福美吊橋已於 100 年

9 月底完工。 

2. 第 20屆第 2次理事會議通過

再援建屏東縣三地門吊橋，

於 104 年 12 月 26 日辦理通

橋啟用典禮；復於 105 年 3

月 1 日至 4 月 15 日封橋階段

進行全面巡檢查修，並於 4

月 11 日邀請屏東縣府派員

完成巡檢查驗，同時點交縣

府正式接管。 

3. 經費支出計新台幣 9,671 萬

3,873 元。 

軟體重

建 

社區與生活重建計畫： 

結合公益組織夥伴，提供重建

區多面向服務，推動社區工

作，育成在地組織，建立普及

化與社區化的資源服務網絡，

協助社區需求獲得滿足。 
100.00% 

1. 災後第 2 年起，每年以約

20%的進度開展，預定 5 年

完成。 

2. 設置於高雄市、屏東縣、台

東縣及南投縣共 8 處社區與

生活重建工作站及 2 處支援

中心，均在 104 年 6 月任務

結束，圓滿撤站。 

3. 災區 102 個陪伴服務方案，

已全數完成。 

4. 經費支出計新台幣1億8,261

萬 8,192 元。 

發展特色學校計畫： 

發展重建區特色學校計畫，協

助重建區內小學、國中及高中

職等學校，發展特色項目，包

括永續環境教育、人文藝術教

育、體育競技教育、資訊科學

教育、國際外語教育及特殊需

求教育。 

100.00% 

1. 102 年 5 月於台中、台南、高   

雄及台東辦理分區說明會，    

共 156 所學校申請，98 所提

出計畫，經過複審計有 41 案

(53 所學校)計畫入選，各校

並成立53支紅十字青少年服

務隊簡稱紅少服)。 

2.102 年 10 月辦理紅少服指導
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老師研習。 

3.103年 3月完成水芙蓉計畫第

一年執行進度評鑑。 

4.103年 4月辦理水芙蓉計畫特

色教學、志願服務實錄微電

影拍製研習，7、8 月辦理防

災教育月，9 月辦理微電影及

防災教育徵文比賽頒獎典

禮。 

5. 103 年 12 月至 104 年 2 月辦

理訪評計畫，計 49 校案接受

訪評。 

6. 第 2 年補助計畫已於 104 年

8 月 31 日結束。 

7.104 年 11 月 20 日舉辦「水芙

蓉回顧與展望座談會暨績優

學校表揚」活動，計有水芙

蓉學校及分會同仁 50 人參

加，為期 2 年的水芙蓉特色

教學計畫畫下圓滿句點。 

8.經費支出新台幣 5,063 萬

6,853 元。 

生計扶助與改善計畫： 

與公益組織夥伴共同協助村民

推動生計重建計畫。 

100.00% 

1. 於嘉義縣、高雄市、屏東縣及

台東縣支持 9 案在地的生計

方案，已全數完成。 

2. 莫拉克重建會轉介躍動計畫

4 案已完成。 

3. 經費支出計新台幣 2,217 萬

7,010 元。 

永續山林計畫： 

為因應氣候變遷人道救援之新

挑戰兼及永續山林理念，本會

與農委會協助受災縣市內 200

公頃土地造林防災，協助災區

生計、環境保育之永續發展。 

100.00% 

 

1. 本會與農委會共同合作，環

境品質文教基金會承辦，進

行撫育造林防災。 

2. 農委會林務局提供土地

200.1272 公 頃 ， 可 施 作

175.1272 公頃，實際施作

174.418 公頃，共 8 處林地：

高雄桃源荖濃溪第 56 林

班、臺東關山第 19 林班、

高雄寶來旗山第 66 林班、
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臺東關山第 20 林班、高雄

小林村五里埔旗山第 7 林

班、嘉義阿里山第 9 林班、

嘉義大埔第 37 林班、台南

玉井第 70 林班；已全數完

成。 

3. 經費支出計新台幣 4,259 萬

1,493 元。 

強化備災與救災能量計畫： 

配合政府進行災時避難所及備

災中心整修計畫，積極為下一

次的災難預作準備，儲備救災

能量。 

100.00% 

 

1. 已於八八水災重建地區完成

19 處小型備災倉庫，包括南

投縣 7 處、嘉義縣 3 處、高

雄市 7 處、屏東縣 1 處及台

東縣 1 處。 

2. 本會與高雄市政府合作於牛

稠埔營區興建可臨時收容避

難災民 368 人之臨時避難

所，已於 100 年 12 月 18 日

辦理揭牌儀式，正式啟用。 

3. 推動自主防災社區計畫，已

於新竹縣、苗栗縣、南投

縣、高雄市、屏東縣及台東

縣等 11 社區完成社區防災

工作的宣導、訓練及演練。 

4. 籌建嘉義縣及台東縣備災中

心，強化當地防災能量，台

東備災中心已於 105 年 5 月

15 日落成啟用。嘉義備災中

心原於 104 年 6 月 30 日完成

工程發包，惟嘉義備災中心

建置預定地因周遭住民陳抗

事件紓解無效，另覓該縣水

上鄉國有土地重新籌建。 

5. 提高社區防備災能力，完成

「坐博愛座、做博愛人，阿

公招阿嬤、作伙來救人」急

救訓練計畫，總計辦理 289

場次。 

6. 經費支出計新台幣1億6,220
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萬 1,249 元。 

急難救助及助學金計畫 

100.00% 

 

1. 提供災區家庭急難救助金，

已有 468 案家受益。 

2. 99 學年度提供災區山地原住

民鄉國中國小清寒學生助學

金，補助 29 所學校、受益學

生 943 人。 

3. 100 學年度提供重建區國中

國小清寒學生助學金，補助

100 所學校、受益學生 1,591

人。 

4. 101 學年度重建區國中國小

清寒學生助學金，補助 96 所

學校，受益學生 1,826 人。 

5. 102 學年度重建區國中國小

清寒學生助學金，補助 91 所

學校，受益學生 1,636 人。 

6. 103 學年度重建區國中國小

清寒學生助學金，補助 58 所

學校，受助學生 1,410 名。 

7. 經費支出計新台幣 2,227 萬

4,350 元。 

綜合業

務：行

政費 

執行本專案之業務執行費用 100.00% 經費支出計新台幣 6,982 萬

5,703 元。 

綜合業

務：募

款成本 

執行本專案之募款、責信之必

要成本。 

100.00% 經費支出計新台幣 708萬 2,568

元 

備註 

本案至 105年 6月 30日止收支執行報告及八八水災重建計畫賸餘款使用計畫(預算

2 億 2,013 萬 7,402 元)，均經 105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過。「八八

水災重建計畫賸餘款使用計畫」於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報

衛生福利部，衛福部於 105 年 8 月 29 日以衛部救字第 1050020815 號函覆同意辦理。 
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本會於嘉義縣番路鄉轆子腳基地興建「日安社

區」，是本會第一個完工的永久屋社區 

本會於高雄市杉林區興建「日光小林社區」，

讓小林村民重新在這兒找回家鄉的感覺 

  

除了永久屋，本會也興建社區內的活動中心、產銷

中心等設施，提供居民完善的社區空間 

本會援建嘉義縣阿里山鄉福美吊橋，全長 176

公尺，是一座相當美的垂索式吊橋 

 

 

本會補助茶山雜糧產銷班小米收成，大家好開心 本會協助原鄉居民組成志工隊伍並進行訓練 
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本會協助興建高雄市龍興國小，好漂亮的校舍 高雄市杉林國小融入創新的鼓術教學 

  

本會在吾拉魯滋部落推行老幼共學，透過日間關懷

透過活動讓長者與稚兒更加親近，帶入年輕活力，

傳承生命經驗與智慧 

本會在屏東永久屋社區新來義部落推行數位

輔導關懷陪伴工作，鼓勵婦女及孩童積極面對

數位科技 

  

本會於災區與當地居民共同造林，保育大地母親 本會於重建區辦理排灣族兒童文化列車活

動，建立自我文化認同、促進原民文化傳承 
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本會協助興建高雄市甲仙國中教職員宿舍，讓作育

英才的老師們，在學校裡也有個家 

本會援建屏東縣三地門鄉山川琉璃吊橋，全長

263.25 公尺，是全國最長且優美的臥床式吊橋 

  

台南市海東國小以特色教學「科學教育」參加全球

虛擬教室競賽獲國際金牌獎，榮獲總統召見 

「水芙蓉回顧與展望座談會暨績優學校表揚」

活動，為期 2 年的特色教學計畫畫下圓滿句點 
 

  

本會援建高雄市桃源區南橫公路上最偏遠之樟山

國小，距左營高鐵還要 2 個半小時的車程 

本會首次建置自有之台東備災中心 
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八八水災重建計畫賸餘款使用計畫相關事項如下： 

1、八八水災重建計畫至 105 年 6 月 30 日止賸餘 2 億 2,013 萬 7,402 元，本會擬具「八八

水災重建計畫賸餘款使用計畫」，經本會 105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過後，

於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報衛生福利部，衛福部 105 年 8 月 29 日衛

部救字第 1050020815 號函覆同意辦理。執行期限至 108 年 6 月 30 日止。 

2、105 年 7 月至 106 年 3 月 31 日止共收入新台幣 134 萬 7,558 元 (含捐款收入 4,000 元、

利息收入 131 萬 4,415 元，其他收入 2 萬 9,143 元)， 加計賸餘款 2 億 2,013 萬 7,402 元，

合計 2 億 2,148 萬 4,960 元，支出數 706 萬 6,418 元，使用率 3.19％。 

   3、八八水災重建計畫賸餘款使用計畫計分五項次、預算額度及執行成果分別說明如下： 

 

計畫 

與 

預算 

計畫項目 匡列經費 百分比 

1.大台北備災中心 1 億 5,700 萬 4,595 元 71.32% 

2.嘉義備災中心 2,500 萬元 11.36% 

3 花蓮備災中心 2,500 萬元 11.36% 

4.土地租金 883 萬 2,807 元 4.01% 

5.綜合作業費 430 萬元 1.95% 

總 計 2 億 2,013 萬 7,402 元 100.00% 

執行 

成果 

項目 具體內容 
工作 

執行率 

執行進度說明 

及經費支用情形 

大台北

備災中

心 

配合政府進行災時避難所及備

災中心建置計畫，積極為下一

次的災難預作準備，儲備救災

能量。 

0.47% 

1、105 年 5 月 24 日與財政部國有

財產署簽訂淡水區望高樓段

598 號地號等 19 筆國有土地租

賃契約作為建置基地，期內除

已辦理二次佔用人地上佔用物

協調遷移外，於 9 月 23 日配合

地政機關及測量公司進行基地

鑑界釘界樁相關事宜；規劃設

計建築師招標已於 9 月 13 日公

告，並於 10 月 13 日評選詹勳

次建築師為優勝廠商：再向理

監事完成規劃提報、刻依理監

事建議修正事項進行初步規劃

中，工程建置基地土地已完成

測量鑑界、至地質鑽探分析已

於 106 年 1 月底前完成，數據提
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供建築師細部設計運用。原規

劃設計備災中心及會所各乙棟

建物擬案，因故合併為乙棟建

物，於 106 年 2 月 15 提送第 21

屆理事會大台北備災中心推動

小組審議備查，刻由建築師重

新辦理初步規劃設計，預於 106

年 4 月 25 日提送推動小組會議

同意後，再依預劃期程進行後

續事宜。 

2、經費支出計新台幣 73 萬 8,051

元。 

嘉義備

災中心 

配合政府進行災時避難所及備

災中心建置計畫，積極為下一

次的災難預作準備，儲備救災

能量。 

8.45% 

1、105 年 9 月 6 日建築師完成第

二次初規提報，復經嘉義縣支

會確認符合需求，刻進行細設

階段；基地地質鑽探及測量、

鑑界事宜分於 105 年 8 月 23、

31 日完成；已於 105 年 11 月

25 日取得建照執照、同年 12 月

20 日完成工程發包、同年 12 月

30 日整地開工、106 年 1 月 6

日舉行動土開工典禮，迄 106

年 3 月 31 日已完成建物結構體

鋼構柱組立，預期 106 年 9 月

份竣工。 

2、經費支出計新台幣 211萬 2,257

元。 

花蓮備

災中心 

配合政府進行災時避難所及備

災中心建置計畫，積極為下一

次的災難預作準備，儲備救災

能量。 

0.97% 

1、已完成李育聰建築師遴選，105

年 9 月 29 日，委託建築師赴花

蓮市民意段 650 地號會勘花蓮

備災中心預備建置用地，刻向

財政部國有財產署辦理土地承

租及進行量體初步規劃中。106

年 3 月 2 日核定該中心初步規

劃擬案，同年 3 月 28 日將土地

租賃契約書函送國有財產署核

印簽訂租約，俟取得該署土地

同意書即賡續辦理地質鑽探、

測量及建築線指定事宜。 
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2、經費支出計新台幣 24 萬 2,596

元。 

土地租

金 

各備災中心建置基地均係向財

政部國有財產署所承租，依法

配合向政府繳納土地租金 
14.03% 

1、依法繳納大台北、嘉義、花蓮

等備災中心使用土地租金。 

2、經費支出計新台幣 123萬 9,114

元。 

綜合作

業費 

執行本專案之業務執行費及責

信之必要成本等 63.59% 

經費支出計新台幣 273 萬 4,400

元。 

 

  

大台北備災中心規劃設計優勝廠商作品 大台北備災中心地質鑽探土壤取樣圖 

  

嘉義備災中心動土開工典禮 嘉義備災中心動土開工典禮 
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花蓮備災中心正面立面圖 花蓮備災中心背面立面圖 

 


