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菲律賓海燕颱風專案進度說明 

                   中華民國紅十字會總會        106 年 6 月 30 日 

背景

說明 

102 年 11 月 8 日，菲律賓遭逢颱風襲擊。強烈颱風海燕，以最高風速每小時可達 270

公里的強風，夾帶猛烈雨勢，橫掃菲律賓中部，摧毀了當地約 8 成的土地。依據菲

律賓紅十字會表示，風災已造成 6,300 人死亡，上百萬人流離失所。災後宿霧和塔克

羅班市等地幾乎夷為平地，居民的生活陷入困境。公共設施如橋樑、道路、通訊設施

及電力供應等也遭到嚴重損壞。 

經費

來源 

本專案辦理期程自 102 年 11 月 14 日發起勸募，至 103 年 2 月 14 日勸募活動結束

止，截至 106 年 6 月 30 日為止，共募得 3,394 萬 345 元，加計利息收入 18 萬 5,287

元，其他收入 3,213 元，總計 3,412 萬 8,845 元。 

計畫 

與 

預算 

計畫項目 匡列經費 (備註 1) 百分比 

1. 緊急救援 420 萬 5,835 元 12.38% 

2. 核心住宅 2,745 萬 7,818 元 80.81% 

3. 工程管理費 17 萬 2,200 元 0.51% 

4. 綜合業務-行政費 206 萬 614 元 6.06% 

5. 綜合業務-募款成本 8 萬 386 元 0.24% 

總 計 3,397 萬 6,853 元 100.00% 

計畫

期程 
本專案辦理期程自 102 年 11 月 8 日災難發生起執行迄今。 

執行 

成果 

備註 

項目 具體內容 
工作 

執行率 
進度說明與經費支出 

緊急救援 1、緊急空運賑濟物資帳篷 400

頂、毛毯 3,000 件及口糧 8,400

包至宿霧機場，並派員前往宿

霧，實地評估待援需求。 

2、協調菲律賓紅會，將賑濟物資

全數發放至北宿霧之 San 

Remigio、  Daanbantayan 和其

他地區。 

99.82% 1、賑濟物資已和菲律賓

紅十字會合作，全數

發放予受災民眾。 

2、截至 106 年 6 月 30

日止計支出新台幣

419 萬 8,235 元。 
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核心住宅 1、援建目標 250 戶核心住宅，規

劃北宿霧 164 戶，卡皮茲省 86

戶。 

2、104 年 3 月 13 日本會與菲紅會

簽訂海燕颱風重建計畫協議書，

同意支援菲幣 37,042,972 比索

於菲律賓宿霧省及卡皮茲省實

施援建 250 戶核心住宅 (core 

shelter)計畫，完工時程 104 年

12 月 31 日。。 

3. 105 年 3 月 15 日本會與菲紅會實

施協議書第一次修訂，支援菲幣

37,042,972 比索於菲律賓宿霧

省及卡皮茲省實施援建 250 戶

核心住宅計畫，完工時程延至

105 年 6 月 30 日。 

4. 105 年 9 月 21 日本會與菲紅會實

施協議書第二次修訂，預算不

變，完工時程延至 105 年 9 月

30 日。 

5. 105 年 10 月 25 日本會援建核心

住宅 250 戶(卡皮茲省 86 戶、宿

霧省 164 戶)已全部完工。 

6. 106 年 5 月 19 日本會與菲紅會實

施協議書第三次修訂，預算修正

為菲幣 36,508,000 比索，完工時

程延至 106 年 6 月 16 日。 

101.10% 1、截至 105 年 10 月 25

日，本會援建核心住

宅 250 戶(卡皮茲省

86 戶、宿霧省 164

戶)均已完工，在預算

未超支情形下，菲紅

會實際完成 252 戶。

106 年 3 月菲紅會報

告仍有結餘款，經雙

方討論剩餘款再運

用，決定善用工程餘

款，發揮最大賑濟效

益，本會聯合紅十字

會與紅新月會國際聯

合會、日本赤十字

社、英國紅十字會、

德國紅十字會及美國

紅十字會等，捐贈菲

律賓紅十字會人道救

援船「奇異恩典

號」，已於 106 年 5

月 9 日辦理下水典

禮，另獨資捐贈菲紅

會備災中心 9.5 公噸

重、容量 10,000 公升

之供水車，106 年 6

月 27 日下午於菲紅

會總部前完成捐贈儀

式。 

2.  106 年 6 月 28 日上

午，菲紅會秘書長主

持本會援建北宿霧核

心住宅交屋典禮。 

3、截至 106 年 6 月 30

日止計支出新台幣

2,776 萬 212 元。 

工程 

管理費 全案工程由菲律賓紅會管理監督，

有關費用已納入協議書，不另付費。 
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綜合業務-

-行政費 

1.現地勘察、評估、協調與責信等相

關費用 

2.行政業務支出 

89.38%  1、103 年 2 月 11 日至

14 日前往菲律賓馬尼

拉參加 IFRC、ICRC 及

菲律賓紅十字會聯合

辦理之高峰會議，討

論海燕風災賑濟行動

運作模式，並與菲律

賓紅十字會達成共

識，決定援建房屋。 

2、103 年 6 月 3 至 8 日

赴馬尼拉、北宿霧

等地，現勘及協調

本會海燕專案援建

核心住宅事務。 

3、103 年 7 月 22 日至

25 日赴菲律賓馬尼拉

及北宿霧實施海燕專

案援建協調。 

4、103 年 8 月 28 日與 

   菲紅會簽訂海燕風 

   災意向書。 

5、103 年 9 月 23 日起

視任務狀況，實施

菲律賓海燕颱風專

案派駐偕同菲律賓

紅會一起實施評估

及協助援建事宜。 

6、截至 106 年 6 月 30 

   日止計支出新台幣 

   184 萬 1,782 元。 

綜合業務-

募款成本 執行本專案募款手續費 

100.00% 本 截至 106 年 6 月 30 日

止計支出新台幣 8 萬

386 元。 

1. 本專案預算總計 3,397 萬 6,853 元，業經本會 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理事

會議通過，新增款項及利息，將以專戶儲存專款專用。 

2. 本專案截至 106 年 6 月 30 日止，累計經費支出新台幣 3,388 萬 615 元，總支出占

總預算比率為 99.72%。 
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本會援建卡皮茲省核心住宅 本會援建北宿霧核心住宅 

  

北市政府援建宿霧 82 戶核心住宅紀念牌 本會援建菲律賓核心住宅受益戶門牌 

 

 

本會人員向卡皮茲省村民說明核心住宅興

建工程期間安全及配合事項 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村前張貼本會援建核心

住宅大型海報 
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本會援建菲律賓核心住宅受益戶住屋憑證 卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅 

  

本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅 本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅 

 

 

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心

住宅 

本會與國際聯合會、日本赤十字社、英國紅

會、德國紅會及美國紅會等，捐贈菲律賓紅十

字會人道救援船「奇異恩典號」下水典禮 
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本會運用工程剩餘款購買 9.5 公噸重、容

量 10,000 公升供水車捐贈菲律賓紅會 

本會與國際聯合會、日本赤十字社、英國紅十

字會及美國紅十字會等各國紅會協助菲律賓海

燕風災復原重建 

  

菲律賓紅會感謝本會協助菲律賓海燕風災

復原重建致贈紀念牌 

本會與國際聯合會、日本赤十字社、英國紅

會、德國紅會及美國紅會等，捐贈菲紅會人道

救援船「奇異恩典號」 

  

本會援建北宿霧核心住宅交屋典禮。 本會援建北宿霧核心住宅交屋典禮。 

 

 


