


監造人員配置規劃

一、目的 為充分掌控營造廠商施工進度與品質，進行監造人員配置規劃。

二、監造人數與總工程規模

總工程規模		監造人數
8000萬以下		1 人
8000萬~ 2億以下		2 人
2億~3億3仟萬以下		3 人
3億3仟萬~4億8仟萬以下		4 人
4億8仟萬~6億5仟萬以下		5 人
超過6億5千萬		6 人



進場時機：(以超過6億5千萬為例)

第一階段	開工起至基礎開挖(結構體施工前)	需派2人(應為1/3監造人數)
第二階段	結構體開始施工階段(1人需有機電背景)	需增派至4人(應為2/3監造人數)
第三階段	階段裝修開始施工	全員需全數進場(應為3/3監造人數)
第四階段	完工驗收階段	配合驗收需配置合約總人數1/2派駐

