

附表-八八風災永久屋援建總表

縣 市	援建基地或自力造屋	戶 數	完工日期
南投縣	名間鄉名間社區	29	99.12.04.
	水里鄉永豐社區	21	100.01.30
	南投市茄荃腳社區	118	100.08.08.
嘉義縣	番路鄉日安社區1期	90	99.09.29
	番路鄉日安社區2期	88	100.10.26
	竹崎鄉日滿社區	42	100.01.15.
	大埔鄉日好社區	26	100.12.15
	阿里山鄉山美村山美社區	28	101.03.27.
	阿里山鄉樂野村楓紅社區	46	101.11.12.
	番路鄉逐鹿社區(含新增6戶)	156	101.10.19. 103.5.20
高雄市	甲仙區五里埔社區	90	100.04.30.
	杉林區日光小林社區	120	100.12.23.
	六龜區寶山基地	16	103.9.5
屏東縣	泰武鄉吾拉魯滋社區1、2期(118、40戶)	158	100.09.15. 102.03.20.
	來義鄉新來義社區	232	100.12.23.
	長治鄉百合社區	70	100.11.09.
台東縣	金峰鄉嘉蘭社區	48	101.03.13
嘉義縣自力造屋	嘉義縣阿里山鄉、梅山鄉	6	101年全數完工
高雄市自力造屋	那瑪夏區瑪雅平台：87戶申請，完工21戶 六龜區：1戶申請，已完工 桃源區：4戶申請，施工中	92	已完工22戶 70戶已施工或取得建照
總 計		1,476	目前完工戶數1,406戶