

菲律賓寶發颱風專案進度說明

中華民國紅十字會總會

103年12月31日

背景說明	101年12月4日上午，寶發颱風(Typhoon Bopha)以時速220公里速度自菲律賓民答那峨島東海岸登陸，並挾帶充沛雨量向西登陸巴拉望省，重創原本即已相當貧困的民答那峨島等地區，造成嚴重災情，受災人數高達624萬人、1067人死亡、834人失蹤，公共設施如橋樑、道路、通訊設施及電力供應等也遭到嚴重損壞，21萬6,000間房屋受到損毀。		
經費來源	本專案自101年12月12日發起勸募，至102年2月11日募款活動結束止，截至103年12月31日為止，共募得35萬3,038元，加計利息收入154元，總計35萬3,192元。		
計畫與預算	計畫項目	匡列經費(備註3、4)	百分比
	1. IFRC 寶發颱風賑災計畫	34萬 7,750元	98.46%
	2. 綜合業務	5,442元	1.54%
計畫期程	總計	35萬 3,192元	100.00%
	本專案辦理期程自101年12月12日災難發生起，至102年12月11日止，為期一年。全案已執行完畢。		
執行成果	項目	具體內容	工作執行率
	供水衛生計畫	<p>❖ 參與IFRC寶發颱風賑災計畫，至102年12月4日止IFRC執行成果：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 健康教育:辦理社區注意衛生及預防疾病等健康教育，計達40,020戶，約20萬人受益。 • 硬體重建:興建永久屋532戶，約2,660人受益。 • 軟體重建:發放救助金每戶菲幣1萬元(約新臺幣7,000元)計2,848戶，約1萬4,240人受益。 	100%
	綜合業務	<p>❖ 本會執行募款之必要成本支出</p>	100%

備註	<p>1. 本專案計畫項目及預算經 102 年 3 月 15 日第 20 屆第 2 次理監事聯席會議通過在案。</p> <p>2. 本專案截至 103 年 3 月 31 日止，累計經費支出新台幣 353,192 元，占總經費 100%。</p> <p>3. 除本專案募款所得，本會亦運用國際賑災款捐助國際聯合會美金 5 萬元，協助菲律賓紅十字會發放受災家庭基本的食物，及毛毯、睡袋、儲水器、衛生用品包等民生用品，另亦協助提供受災家庭基礎健康照護等服務，約 8 萬 5,000 人受益。</p> <p>4. 原捐贈 Qwater 淨水器計畫如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 本會與工業技術研究院合作，捐贈兩台 Qwater 淨水器至風災災區及具有供水衛生需求地區。 (2) Qwater 淨水器機型每日可提供 5,000 公升飲用水(每小時約 208 公升)，相當於 2,000 至 2,500 人一天飲用水量。 (3) 102 年 1 月 21 至 25 日本會偕同工業技術研究院淨水器專家及菲律賓紅十字會人員現地勘訪，目前確認一台淨水器將設置於菲律賓 Compostela Valley 省 6 個災區之一，另一淨水器則已確認設置於 North Cotabato 省 Kidapawan 市 Mindanao Children's Library 收容所。 (4) 另經評估，供水衛生計畫包含淨水器運送、組裝、設置等所需費用，如超出本會募款所得，其不足部分亦由本會國際賑災款項下補助支應。 <p>5. 本專案計畫經 102 年 7 月 22 日第 20 屆第 3 次理事會通過，變更 Qwater 淨水器計畫，改支持 IFRC 寶發颱風賑災計畫，原因如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 原 Qwater 計畫，經與菲律賓紅十字會協調，緊急供水衛生計畫在 IFRC 協助下，已無急迫性需求。 (2) IFRC 寶發颱風重建計畫募款所得不足，僅達 44%。 (3) 經理事會通過，取消原淨水器捐贈計畫，本案改為支持 IFRC，將本案募款所得轉捐贈予 IFRC 寶發颱風賑災計畫。 <p>6. 工作計畫總結報告業經提報 103 年 4 月 25 日第 20 屆第 6 次理事會議通過後，函送衛生福利部及內政部備查。並經衛生福利部 103 年 6 月 3 日衛部救字第 1030062690 號函復已悉。</p>
----	---

	
<p>不論是學校、市集、住家、或加油站，無處不淹。</p>	<p>洪水過後遺留下的斷枝斷木。</p>

	
<p>山洪將原本不屬於河道的地區通 通都淹沒變成一條石頭河，帶走 了無數的寶貴生命。</p>	<p>鐵皮屋頂已殘破不堪，圖中為當地 儲存飲用水之砂濾及氯錠系統。</p>
	
<p>位於 Davao Oriental 省之木製永 久屋。</p>	<p>位於 Compostela Valley 省之木 製永久屋。</p>