

0206 花蓮震災賑濟復原重建專案進度說明

中華民國紅十字會總會

107 年 3 月 31 日

背景說明	107 年 2 月 6 日深夜約 11 時 50 分，發生芮氏規模 6.0 強震，震央所在地花蓮首當其衝，震度高達 7 級。據花蓮縣政府災害應變中心資料統計，共有 17 人死亡、295 人受傷，4 棟建築物倒塌。		
經費來源	本案依公益勸募條例向衛生福利部申請辦理「0206 花蓮震災賑濟復原重建募捐計畫」募款活動自 107 年 2 月 7 日至 107 年 5 月 6 日止期限為期 3 個月，【勸募許可文號：衛部救字第 1071360720 號】。截至 107 年 3 月 31 日止捐款收入累計 3,843 萬 9,326 元。		
計畫與預算	計畫項目	匡列經費 (註 1)	百分比
	1. 緊急賑濟	220 萬元	6.43%
	2. 慰問補助	1,938 萬元	56.60%
	3. 社區與生活重建	500 萬元	14.60%
	4. 提升防備災能量	280 萬元	8.18%
	5. 綜合業務費-勸募活動費	326 萬元	9.52%
	6. 綜合業務費-執行業務費	160 萬元	4.67%
	總計	3,424 萬元	100.00%
計畫期程	1. 本案計畫期程自 107 年 2 月 7 日至 110 年 2 月 6 日止，為期 3 年。		

項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
執行成果	1. 緊急搜救及賑濟： 本會共計有 84 名人員投入救災，並支援關聖帝君廟、花蓮小巨蛋、中華國小等臨時收容所棉被 340 床、毛毯 280 件、睡袋 40 個、日用品 144 組及帳篷 23 頂	51.28%	1. 緊急賑濟已完成。 2. 誠信營區整修於 107 年 2 月 14 日完成整修及設備添置。營區相關設備於 107 年 3 月 12 日協調會中確認，俟花蓮縣政府完成營區借用程序後，提供財產清冊捐贈給縣

		<p>2. 收容安置：</p> <p>整修閒置的誠信營區，提供災民中期安置。完成營區內誠信及光復大樓油漆粉刷、水電管線檢修，交誼廳設置電視 5 台、直立式開飲機、桶裝水飲水機各 2 台，並設置公用冰箱 3 台、洗衣機 6 部、烘衣機 3 台、脫水機 3 台、淋浴間 3 間、採購床板 90 組、基本床組（含床墊、棉被、枕頭）110 組及桌椅、衣櫥等日常生活設備，可安置 45 戶（約 90 位災民）早日恢復正常生活。</p>		<p>府避難收容中心。</p> <p>3. 2 月 24 日下午辦理收容安置講習，專職人員及志工 24 人參加。</p> <p>4. 以上經費總支出含緊急賑濟業務執行費，計新台幣 136 萬 9,402 元。</p>
2.慰問補助		<p>1. 喪葬慰問/罹難者家屬慰問：</p> <p>(1) 國內外罹難者家屬慰問每人 20 萬元。</p> <p>(2) 境外來台奔喪家屬慰問每案 1 萬元。</p> <p>2. 傷者慰問：</p> <p>依受傷住院與否及住院天數給予不同額度慰問</p> <p>(1) 就醫未住院：5,000 元/人</p> <p>(2) 住院未達 5 天：1 萬元/人</p> <p>(3) 住院 5 天以上：3 萬元/人</p> <p>3. 教育補助：</p> <p>針對屋損之家戶提供學子教育補助金，屋損戶係指建物倒塌不堪居住之實際居住戶</p> <p>4. 生活急難補助：</p> <p>針對人傷及屋損之家戶提供生活急難金，屋損戶係指建物不堪居住之實際居住戶。</p> <p>一般戶每戶 5 萬元；弱勢家庭戶每戶 10 萬元。</p> <p>5. 家用品禮券補助：</p> <p>提供建物不堪居住之實際居住戶，每戶家樂福商品券 3 萬 6,000 元。</p>	72.51%	<p>1. 喪葬慰問/罹難者家屬慰問：</p> <p>(1)107 年 2 月發放國內、加拿大籍、菲律賓籍罹難者家屬慰問金 8 人。大陸籍罹難者家屬慰問金 9 人(已透過大陸紅十字組織協助確認受領人身份)。</p> <p>(2)107 年 2 月 12 日發放境外來台奔喪家屬慰問金 3 戶。</p> <p>2. 傷者慰問：</p> <p>(1)107 年 2 月 12 日到慈濟及門諾醫院發放住院傷者慰問金 14 人次，每人 3 萬元。</p> <p>(2)預於 107 年 4 月 2 日於第一梯次慰問補助發放核定補助傷者 13 案。</p> <p>3. 教育補助：</p> <p>(1)至 107 年 3 月 31 日，共有 34 人奉核定補助。</p> <p>(2)本案申請期限至 107 年 5 月 31 日。</p> <p>4. 生活急難補助：預於 107 年 4 月 2 日於第一梯次慰問補助發放核定生活急難補助 107 戶 (一般家戶 104</p>

			<p>戶，弱勢家戶 3 戶)。</p> <p>5. 家用品禮券補助：預於 107 年 4 月 2 日於第一梯次慰問補助發放核定家用品禮卷補助 107 戶</p> <p>6. 以上經費總支出含慰問補助業務執行費計新台幣 736 萬 6,707 元。</p>
3.社區與生活重建	<p>1. 端節慰問</p> <p>2. 夏令營活動</p>	0%	<p>1. 預計 6 月份發放受災戶端節禮品。</p> <p>2. 夏令營活動</p> <p>(1) 台北夏令營：規劃於 107 年 7 月 16-20 日在台北劍潭活動中心針對災區國、高中生辦理防災夏令營。</p> <p>(2) 花蓮夏令營：規劃 107 年 7 月 24-25 日在花蓮市針對災區四、五、六年級國小學童辦理防災夏令營。</p>
4.提升防備災能量	<p>1. 防備救災教育宣導：</p> <p>(1) 校園防災小尖兵教育宣導 15 場 30 萬元</p> <p>(2) 推動自主防災社區 2 場 60 萬元</p> <p>2. 提升救災能力：</p> <p>(1) 城市搜救基礎訓練一場 30 萬元</p> <p>(2) 救災隊全體複訓一場 60 萬元</p> <p>(3) 充實各式救災裝備器材 100 萬元</p>	0%	<p>1. 防備救災教育宣導由花蓮縣支會規劃中。</p> <p>2. 提升救災能力計畫</p> <p>(1)城市搜救基礎訓練預定於 107 年 10 月辦理。</p> <p>(2)救災隊全體複訓預定於 107 年 11 月辦理。</p> <p>(3)充實各式救災裝備器材預定於 107 年 11 月完成。</p>
5.綜合業務-勸募活動費	勸募廣告、金融機構手續費、人事、郵資、勸募訪視交通費及雜支	9.52%	<p>勸募廣告費：</p> <p>1. 107 年 3 月 1 日發送勸募簡訊予捐款人共 3,849 筆名單，成功接收 3,551 筆。</p> <p>2. 勸募廣播廣告露出 165 檔：ICRT~ 107 年 3 月 9 日至 3 月 23 日，共 50 檔；中廣流行/新聞網：107 年 3 月 12 日至 4 月 9 日，共 115 檔。</p>

				<p>3. 關鍵字廣告自 107 年 3 月 12 日至 4 月 16 日。</p> <p>4. 以上經費總支出計新台幣 77 萬 259 元。</p>
	6. 綜合業務-執行業務費	責信及執行本專案工作之業務執行費用支出	%	經費支出計新台幣 150 元。
備註	1. 本專案截至107年3月31日止，累計經費支出新台幣9,506,518元，占總收入 27.73%。			



花蓮大地震造成雲門翠堤大樓倒塌



救災隊整裝集合備便進入災區搜救



救災隊進入雲門翠堤大樓搜救



雲門翠堤大樓救出韓籍民眾



至花蓮慈濟醫院慰問受傷民眾



捐贈緊急賑濟物資



勘察誠信營區



誠信營區完成整備以安置民眾



慰問補助金發放前工作提示與說明



慰問補助金發放