

# 急刻救援！Everywhere for Everyone 專案進度說明

中華民國紅十字會

110 年 3 月 31 日

背景說明	107 年 6 月 1 日為推廣紅十字運動，援助國內外受苦難的民眾，發起「急刻救援 Everywhere for Everyone」勸募活動，期盼透過民眾的愛心捐款，實踐「有苦難的地方就有紅十字會，有紅十字會的地方就有希望」的願景。		
經費來源	本案依公益勸募條例向衛生福利部申請辦理「急刻救援 Everywhere for Everyone」勸募活動，自 107 年 6 月 1 日起開始勸募至 108 年 5 月 31 日止期限為 1 年【勸募許可文號：衛部救字第 1071361956 號】。		
計畫與預算	計畫項目	匡列經費	百分比
	1. 社會救助與服務	710,200	10.14%
	2. 生命安全教育	155,027	2.21%
	3. 國內賑濟	412,346	5.89%
	4. 國際賑濟	4,620,334	65.99%
	5. 推廣國際紅十字運動及國際人道法	90,653	1.30%
	6. 勸募活動之必要支出	1,013,480	14.47%
	總計	7,002,040	100%
計畫期程	1. 本案計畫期程自 107 年 6 月 1 日至 109 年 5 月 31 日止，為期 2 年。		

	項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
)執行成果	社會救助與服務	1. 救助弱勢族群及危機家庭燃眉之急。 2. 落實初老服務老老，組織銀翼志工，推展長者服務。 3. 推展青少年志願服務及紅十字運動校園方案。 4. 動校園方案。	100%	1. 補助 85 件急難救助個案(含扶助 6 個月之危機家庭 1 案)。 2. 以上共計支出(含匯款手續費等)71 萬 200 元。
	生命安全教育	1. 普及急救知能、降低意外傷亡。 2. 培養各級水上救生志工，廣推水上安全救生知識，降低傷亡。 3. 身障者游泳復健教學及服務。 4. E 化生命教育的器材設備，提升急救訓練的效能，增進急救人員的本質學能及民眾急救之能力。	100%	1. 辦理 108 年水上救生假日定點服務、水上安全救生教練繼續教育、水上安全教育委員會、初級緊急救護技術員(EMT1)繼續教育等。 2. 以上共計支出 15 萬 5,027 元。

國內賑濟	<p>1.災害救援復原重建 災害緊急救援、收容安置、發放賑濟物資、慰問金、補助金、協助復原重建，恢復日常生活。</p> <p>2.救災培訓與運用 (1)救災隊例行訓練及城市搜救基礎訓練。 (2)參與中央及地方政府舉行之防災演習。 (3)災害現場搜救工作。 (4)救災器材設備之更新。</p> <p>4. 備災中心之維護與運用 全國各地備災中心賑濟物資及救災器材的管理與應用。</p> <p>5.防備救災宣導與教育。</p>	100%	<p>1. 108年1月至109年3月間，共辦理救災隊聯繫會報9場次、在職訓練11場次、動員演練4場次及支援政府防災演習2場次。</p> <p>2. 以上共計支出41萬2,346元。</p>
國際賑濟	<p>國際間發生災害、傳染病或武裝衝突等重大事件時之救援與支持，以及發展與充實國際救援之知能，及時發揮「人飢己飢，人溺己溺」之人道精神。</p>	100%	<p>支持107至108年國際間發生之自然災害及人道賑濟計畫，包括：</p> <p>1. 印尼蘇拉威西島地震及海嘯援助103,043.29瑞士法郎(折合新台幣319萬9,494元)。</p> <p>2. 非洲查德湖地區人道危機援助捐款32,488.63瑞士法郎(折合新台幣1,000,000元)。</p> <p>3. 斯里蘭卡復活節爆炸事件復原重建計畫10,000美元(折合新台幣312,000元)。</p> <p>4.以上支出462萬334元。</p>
推廣國際紅十字運動及國際人道法	<p>辦理活動推廣國際紅十字運動並普及國際人道法知識</p>	100%	<p>1. 參與108年第17屆亞太區國際人道法模擬法庭競賽、舉辦4場國際人道法講座。</p> <p>2. 以上共計支出9萬653元。</p>

	勸募活動之必要支出	廣告宣傳、募款工作人力及臨時勞務、辦理募款之行政聯繫、文書繕印、交通、誤餐、住宿、郵資、油脂及雜支等費用。	100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICRT、中廣募款廣告及摺頁設計印製費，台北捷運車站燈箱及車廂內海報廣告，台鐵車站燈箱及自強號車廂內海報廣告，機場捷運燈箱廣告，台北市公車車側及候車亭廣告捷運燈箱廣告。郵資、捐款手續費、人事費等。</li> <li>2. 以上共計支出計新台幣 101 萬 3,480 元。</li> </ol>
備註	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本專案規劃募款 1 億 1,000 萬元，截至 108 年 5 月 31 日勸募活動結束止，實際募得款項 699 萬 8,294 元，經本會 108 年 6 月 12 日第 21 屆第 10 次理事會議通過，調整總預算為 699 萬 6,990 元。</li> <li>2. 108 年 6 月 18 日將捐贈人捐款資料、勸募活動所得與收支報告上傳衛生福利部「公益勸募管理系統」。</li> <li>3. 本專案截至 109 年 5 月 31 日捐款共募得新台幣 700 萬 2,040 元(含捐款收入 699 萬 6,990 元、利息收入 5,050 元)，已全數執行完畢。</li> <li>4. 109 年 6 月 3 日經本會第 21 屆第 11 次理監事聯席會議通過調整總預算為 700 萬 2,040 元，並同步提報結案報告。結案報告衛福部於 110 年 2 月 3 日以衛部救字第 1101360437 號予以備查。</li> </ol>			