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壹、 背景說明 

台北時間 2015年 4月 25日下午 2點 11分，尼泊爾首都加德滿都

西北 77公里處，發生規模芮氏 7.8的強震，造成 9,018人罹難、85萬

747戶房屋毀損、受影響家庭 112萬 6,422戶，流離失所家庭 65萬

1,675戶，受損學校 4,085棟，災情慘重。425尼泊爾大地震是自 1934

年後襲擊尼泊爾的最強烈地震，釋放的能量是 2008年汶川大地震的 1.4

倍。 

  

  

 

貳、 經費概要 

本會長期投入人道工作，地震發生後辦理公開勸募，經第 20屆第

9次理事會議通過，自 2015年 4月 26日發起「425尼泊爾地震賑濟勸

募計畫」，目標新台幣(下同)4,000萬元，並同意授權會長視實際需

求狀況調整項目預算，執行期限至 2017年 4月 25日。感謝各界捐款
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支持，本會一秉初衷、專款專用，與國內 NGO組織及紅十字會與紅新

月會國際聯合會(IFRC)合作，盡全力救災賑災及協助復原重建。 

截至 2015年 7月 31日勸募活動結束止，共募得 4,166萬 6,677

元，並於同年 8月 14日賑字第 1040002574號函將募款結果報告相關

資料送衛生福利部(下稱衛福部)， 8月 25日獲衛福部衛部救字第

1040023027號函復已悉。 

募款期間截止後，民眾仍持續關心震災，捐款陸續湧入，截至

2017年 4月 30日止，捐款收入為 4,252萬 909元，利息收入 5萬

1,175元，合計 4,257萬 2,084元。為因應專案實際的收支狀況，調

整預算為緊急賑濟 778萬 3,722元、中長程復原計畫 3,248萬 7,532

元、募款成本 2萬 6,043元及綜合業務 227萬 7,043元，合計 4,257

萬 4,340元，己全數支用完畢。 

依 IFRC原先規劃，本會捐款每戶援建金額 20萬元盧布可援建

280戶，後因尼泊爾政府將每戶援建金額提高為 30萬元盧布，故本會

援建戶修訂為 268戶。 

此外，IFRC原規劃自 2016年 2月開始執行耐久屋的建置，因尼

泊爾社經情勢複雜，於 2016年 9月才開工，期間又因民間節日休工、

技術人員短缺、天候及電力不足等各種因素，影響建造進度，於 2018

年 6月 30日始全數完工，IFRC結案資料則於 9月下旬完成，故全案

執行期限調整至 2018年 12月 10日。  
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計畫項目 支出金額 經費百分比 

緊急賑濟 7,783,722 18.28% 

中長程復原計畫 32,487,532 76.31% 

募款成本 26,043 0.06% 

綜合業務 2,277,043 5.35% 

合計支出 42,574,340 100% 

 

參、 執行情形 

一、 緊急賑濟階段 

2015年 4月 25日尼泊爾發生芮氏 7.8強震，本會率先響應 IFRC募款

呼籲，除捐款 3萬美元用於緊急賑濟外，並緊急調度本會各備災中心

物資及向社會各界與各大企業展開勸募捐款及募集民生物資。 

4月 28日本會與佛光山、中華搜救總隊、高雄長庚醫院所組成之「尼

泊爾四合一救援總隊」一行 37人抵達尼泊爾，隨即進入重災區架設醫

療站、發放物資。5天緊急賑濟行動，總計義診 2,000人次，發放糧

食 3,500戶，近 2萬人受益。 

緊急賑濟期間，本會自 4月 28日起，先後派遣 4梯計 12人次前往尼

泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅十字會共同評估災情，並陸續到

加德滿都(Kathmandu Valley)、努瓦科特(Nuwakot)、廓爾喀

(Gorkha)、達定(Dhading)、辛杜帕爾喬克(Sindhupalchowk)、多拉卡

(Dolakha)及新都里(Sinduli)等重災區之社區、農村、山區、學校、

孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、

礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。

另在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供
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帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，維護公共衛生。 緊急發放物資如

下表 

 

品項 數量/單位 來源 

帳篷 10人帳 396 頂 

8人帳 54頂 

本會備災中心物資 

睡袋 480件 本會備災中心物資 

毛毯 1,060件 本會備災中心物資 

嬰幼兒奶粉 0-1歲 480 罐(80箱) 味全食品公司捐贈 

1-3歲 480 罐(40箱) 佳格食品公司捐贈 

礦泉水 600瓶(50 箱) 悅氏公司捐贈 

泡麵 泡麵 22,200 包(370

箱) 
統一企業捐贈 

防水布 554條 在台採購 

發電機 2部 在台採購 

蚊帳 1,000頂 現地採購 

白米 766袋(30 公斤/袋) 現地採購 

鹽、糖、食用油、速食米、印

度豆泥 
512份 現地採購 

衛生用品 肥皂、衛生紙 432份 現地採購 

牙膏、洗髮乳 108份 

女性用品 96份 
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緊急賑濟物資發放照片 
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二、 中長程復原階段 

(一) 滿願寺整修 

尼泊爾加德滿都巴蘭布的滿願寺佛堂提供當地居民人道與宗教活動使

用，在緊急賑濟階段期間，該寺提供本會所需協助，使賑濟任務順利執

行。地震後，滿願寺部分建築物受到損壞，影響從事人道服務及寺務運

作，本會爰於 2015年 12月 21日與滿願寺簽訂援建協定，提供美金 1

萬元援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓，修繕工程於 2016年 7

月完成。 

滿願寺修繕照片 

  

  

 

(二) 耐久屋援建 

2015年尼泊爾強震後，本會於同年 4月 28日參與 IFRC亞太代表處召

開的「尼泊爾地震網路會議」，會同 IFRC、紅十字會國際委員會(下

稱 ICRC)及 13國家紅十字會研討地震災情、賑濟計畫及各國應變情
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況。同年 6月 12日至 13日，本會派員參與 IFRC於加德滿都召開的紅

十字夥伴會議，與 ICRC及 27國國家紅會共同討論耐久屋、生計、健

康醫療及供水衛生等項目之中長程復原重建計畫。同年 12月 21日本

會與國際聯合會簽訂捐款承諾書，參加中長程復原計畫之耐久屋援

建，12月 24日匯款捐贈國際聯合會美金 94萬 2,042元，援建尼泊爾

新都里(Sindhuli)地區 265戶耐久屋。 

2016年 8月 18日，因尼泊爾震災加計利息收入尚有餘款，為擴大協

助尼泊爾地震災民，以現有餘款再加上本會自籌款(國際賑濟)7萬

5,369元，計 167萬 7,561元合美金 53,400元，增加援建 15戶耐久

屋。 

惟 IFRC2017年 10月 30日通知，依原先規劃，本會捐款每戶 20萬元

盧布可援建 280戶，然因尼泊爾政府將每戶援建金額提高為 30萬元盧

布，故本會援建戶修訂為 268戶。已全數於 2018年 6月 30日完成，

受益人數達 1,340人，目前均已搬入新家。 

耐久屋援建期間，本會派員於 2017年 9月 29日及 2018年 9月 16日

現地訪視，分別瞭解施工進度及完工後受益人使用狀況。 
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本會援建耐久屋地區(Sittalpati,Sindhuli) 

 

耐久屋援建及訪視照片 
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肆、訪視個案 

(一) Jhamka Bahadur Sarki 

39歲的 Sarki先生已經結婚，他與母

親，妻子及 3個小孩同住，原本有 2

棟房子，然而地震發生後，他的房屋

一棟全毀，另一棟原本是 2層樓，變  

成 1層樓，對他們來說這真是可怕的

經驗，幸虧家人都平安。 

在耐久屋建造期間，他們就僅能暫時

棲身半毀的一樓房屋內。身為泥水匠

的他，加入政府的重建工程，接受訓

練，不僅可以蓋自己的房子，也幫忙村內的受災戶建造房子。 



12 

 

新建的房子於 2016年 12月完工，

由於他自己是泥水匠，當政府提出

屋主自建的計畫後，他很快就去登

記，並依照規定的期程領取建造房

屋的補助金，很快就把房屋重建完

成，並經過合格的工程師檢查符合

抗震要求，目前已搬入嶄新的房

屋。他對新房子感到很滿意，特別

對台灣紅十字會的捐助，讓他可以

順利蓋好自己想要的安全房屋，表

達感謝!  

 

 

(二) Ram Babu Thapa 

Thapa 先生已經 58歲了，所以小孩都已長大外出工作，或是結婚。他是以

務農為生，家裡也豢養一些牲畜，當地震發生時，他為了要救羊舍裡的羊

造成自己小腿折斷，目前已恢復良好，仍然健步如飛，不過房屋倒塌了，

必須要再重建回來，因此，他登記接受援建補助。 

為了讓小孩們回來時能有寛敞的地方可以住，所以特別建造連棟屋，由於

他的新屋都是用新的建築材料，加上房子也比較大，所以花的時間比較

長，建築費用也比較高，除了紅字會補助的援建金外，他自己也花了一些

錢。雖然多花了錢，但他表

示這個房屋在合格的工程師

檢查合格後，對於安全性更

有信心。對於紅十字會協助

他們在地震後建造耐久屋，

表示非常感謝，現在能夠住

到新的大房子了。  
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(三) Sida Thapa  

Thapa女士是一位 50歳的家庭主

婦，她的丈夫是一位中學老師，

地震發生時先生在學校，家裡只

有她一個人當下立刻跑到田裡去

躲避，雖然他的房子並没有全

毀，只是 2樓牆壁有些裂縫，但

由於地震那種令人驚駭的陰影仍

然存在，他們一直不敢再回到原

來的房子去住，所以建造一間小

木房以作為臨時的棲身之所，並且在

小木屋裡住了一年半，直到新的耐久

屋建造完成後，才敢搬進去住。耐久

屋建造期間，她每天僱用 7個工人，

並在 2017年 4月份完成並由政府核定

完成撥款。由於耐久屋建造的型式是

由屋主依自己的需求興建，她建造的

耐久屋，是以傳統尼泊爾房屋的格局

營造，外觀看起來相當具有當地色

彩。 

Thapa女士的先生是老師，為了感謝台灣紅十會的愛心援助，特別在我們訪

視時拿出他的詩詞作品並當場朗誦，祝福紅十字會及所有蒼生平安幸福。 


